

## RAPPORT FINANCIER 2004-2005 :

### • Par Composante :

Composante	Composante	Decaissement cumulé (x Million d' Ariary)						% des lignes
		FIDA	OPEP	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	Total	
<b>1-APPUI AUX DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIAT COMMERCIAUX</b>	<b>I</b>	<b>79,5</b>	<b>30,9</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,7</b>	<b>6,06%</b>
1-Appui aux unions gestionnaires des CAM	Ia	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	54,6	2,91%
2. Appuis aux opérateurs commerciaux	Ib	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	1,33%
3. Renforcement des capacités des prestataires de services aux poles	Ic	0,0	23,4	3,1	0,0	0,0	26,4	1,41%
4. Désenclavement des pôles	Id	0,0	7,5	0,2	0,0	0,0	7,8	0,41%
5. Fonds d'urgence post-Cycloniques	Ie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>2. APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE</b>	<b>II</b>	<b>151,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>19,8</b>	<b>5,9</b>	<b>180,5</b>	<b>9,62%</b>
1-Appui a la structuration du monde rural et à la gouvernance locale	IIa	45,3	0,0	2,4	0,0	0,0	47,7	2,55%
2-Appui aux producteurs à travers les OP	IIb	104,0	0,0	1,3	19,8	5,9	131,0	6,99%
3. Renforcement de capacité des prestataires de services OP/GL	IIc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
4. Recherches et développement appliqué	IId	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,09%
<b>3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS</b>	<b>III</b>	<b>24,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,4</b>	<b>1,30%</b>
1. Accessibilité aux services financiers de proximité	IIIa	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,18%
2. Elimination de contraintes à l'offre de produits financiers ruraux	IIIb	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,32%
3. Appui à la structuration du secteur de la microfinance	IIIc	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,80%
<b>4. APPUI AUX INSTITUTIONS, POLITIQUES ET GESTION DU PROGRAMME</b>	<b>IV</b>	<b>1 369,3</b>	<b>0,0</b>	<b>187,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 556,5</b>	<b>83,01%</b>
1. Contribution à l'élaboration de politique	IVa	93,6	0,0	1,4	0,0	0,0	94,9	5,06%
2. Gestion du programme (UGP)	IVb	1 275,7	0,0	185,8	0,0	0,0	1 461,5	77,95%
<b>TOTAL</b>		<b>1 624,2</b>	<b>30,9</b>	<b>194,2</b>	<b>19,78</b>	<b>5,9</b>	<b>1 875,0</b>	<b>100,00%</b>

Composante	Composante	Decaissement cumulé (x 1 000 USD)					% des lignes	
		FIDA	OPEP	GDM	Beneficiaires	Opérateurs		Total
<b>1-APPUI AUX DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIAT COMMERCIAUX</b>	<b>I</b>	<b>38,1</b>	<b>15,45</b>	<b>1,66</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,2</b>	<b>5,89%</b>
1-Appui aux unions gestionnaires des CAM	Ia	25,6	0,00	0,00	0,0	0,0	25,6	2,73%
2. Appuis aux opérateurs commerciaux	Ib	12,5	0,00	0,00	0,0	0,0	12,5	1,34%
3. Renforcement des capacités des prestataires de services aux poles	Ic	0,0	11,68	1,55	0,0	0,0	13,2	1,41%
4. Désenclavement des pôles	Id	0,0	3,77	0,11	0,0	0,0	3,9	0,41%
5. Fonds d'urgence post-Cycloniques	Ie	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>2. APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE</b>	<b>II</b>	<b>73,3</b>	<b>0,00</b>	<b>1,88</b>	<b>9,9</b>	<b>2,9</b>	<b>88,0</b>	<b>9,39%</b>
1-Appui a la structuration du monde rural et à la gouvernance locale	IIa	21,5	0,00	1,22	0,0	0,0	22,7	2,42%
2-Appui aux producteurs à travers les OP	IIb	51,0	0,00	0,66	9,9	2,9	64,5	6,88%
3. Renforcement de capacité des prestataires de services OP/GL	IIc	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00%
4. Recherches et développement appliqué	IId	0,8	0,00	0,00	0,0	0,0	0,8	0,09%
<b>3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS</b>	<b>III</b>	<b>11,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,3</b>	<b>1,21%</b>
1. Accessibilité aux services financiers de proximité	IIIa	1,6	0,00	0,00	0,0	0,0	1,6	0,17%
2. Elimination de contraintes à l'offre de produits financiers ruraux	IIIb	2,8	0,00	0,00	0,0	0,0	2,8	0,30%
3. Appui à la structuration du secteur de la microfinance	IIIc	6,9	0,00	0,00	0,0	0,0	6,9	0,74%
<b>4. APPUI AUX INSTITUTIONS, POLITIQUES ET GESTION DU PROGRAMME</b>	<b>IV</b>	<b>687,1</b>	<b>0,00</b>	<b>95,56</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>782,6</b>	<b>83,51%</b>
1. Contribution à l'élaboration de politique	IVa	46,9	0,00	0,68	0,0	0,0	47,5	5,07%
2. Gestion du programme (UGP)	IVb	640,2	0,00	94,89	0,0	0,0	735,1	78,44%
<b>TOTAL</b>		<b>809,8</b>	<b>15,5</b>	<b>99,1</b>	<b>9,9</b>	<b>2,9</b>	<b>937,2</b>	<b>100,00%</b>

• Par Catégorie :

Catégorie	Code	Decaissement cumulé (x 1 000 000 Ariary)					% des lignes	
		FIDA	OPEP	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs		Total
<b>Genie civil</b>	<b>I</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>
Amenagement hydroagricoles	Ia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Routes et pistes	Ib	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Autres infrastructures	Ic	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Equipement et vehicules</b>	<b>II</b>	<b>430,8</b>	<b>0,0</b>	<b>104,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>535,6</b>	<b>28,56%</b>
Moyens de transport	IIa	214,2	0,0	84,4	0,0	0,0	298,6	15,93%
Equipement, Mobilier	IIb	216,6	0,0	20,4	0,0	0,0	237,0	12,64%
Equipement de terrain	IIc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Formation</b>	<b>III</b>	<b>144,0</b>	<b>23,4</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>173,5</b>	<b>9,25%</b>
<b>Etudes</b>	<b>IV</b>	<b>43,0</b>	<b>7,5</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,6</b>	<b>2,75%</b>
Etudes marches internationaux	IVa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Autres etudes	IVb	43,0	7,5	1,1	0,0	0,0	51,6	2,75%
<b>Assistances Techniques</b>	<b>V</b>	<b>373,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>379,0</b>	<b>20,21%</b>
Assistances tech international	Va	163,3	0,0	0,2	0,0	0,0	163,5	8,72%
Assistance tech nationale	Vb	210,3	0,0	5,1	0,0	0,0	215,5	11,49%
<b>Prestataires de services</b>	<b>VI</b>	<b>184,9</b>	<b>0,0</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>196,1</b>	<b>10,46%</b>
<b>Fonds</b>	<b>VII</b>	<b>75,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>77,1</b>	<b>4,11%</b>
Fonds d'appui au CAM	VIIa	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	49,8	2,66%
Fonds de promotion de revenus	VIIb	26,0	0,0	1,3	0,0	0,0	27,3	1,45%
Fonds post cyclonique	VIIc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Microprojets</b>	<b>VIII</b>	<b>92,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>19,8</b>	<b>5,9</b>	<b>118,9</b>	<b>6,34%</b>
<b>Salaires et indemnites</b>	<b>IX</b>	<b>84,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84,4</b>	<b>4,50%</b>
<b>Cout de Fonctionnement</b>	<b>X</b>	<b>194,9</b>	<b>0,0</b>	<b>63,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>258,7</b>	<b>13,80%</b>
<b>Non alloue</b>	<b>XI</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 624,2</b>	<b>30,9</b>	<b>194,2</b>	<b>19,8</b>	<b>5,9</b>	<b>1 875,0</b>	<b>100,00%</b>

Catégorie	Code	Decaissement cumulé ( x 1 000 USD)						% des lignes
		FIDA	OPEP	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	Total	
<b>Genie civil</b>	<b>I</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>
Amenagement hydroagricoles	Ia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Routes et pistes	Ib	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Autres infrastructures	Ic	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Equipement et vehicules</b>	<b>II</b>	<b>215,6</b>	<b>0,0</b>	<b>52,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>268,0</b>	<b>28,60%</b>
Moyens de transport	IIa	107,1	0,0	42,2	0,0	0,0	149,3	15,93%
Equipement, Mobilier	IIb	108,5	0,0	10,2	0,0	0,0	118,7	12,67%
Equipement de terrain	IIc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Formation</b>	<b>III</b>	<b>73,1</b>	<b>11,7</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87,9</b>	<b>9,38%</b>
<b>Etudes</b>	<b>IV</b>	<b>20,9</b>	<b>3,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,2</b>	<b>2,69%</b>
Etudes marches internationaux	IVa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Autres etudes	IVb	20,9	3,8	0,6	0,0	0,0	25,2	2,69%
<b>Assistances Techniques</b>	<b>V</b>	<b>186,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>189,8</b>	<b>20,25%</b>
Assistances tech international	Va	81,3	0,0	0,1	0,0	0,0	81,4	8,69%
Assistance tech nationale	Vb	105,2	0,0	3,2	0,0	0,0	108,4	11,56%
<b>Prestataires de services</b>	<b>VI</b>	<b>91,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>97,0</b>	<b>10,35%</b>
<b>Fonds</b>	<b>VII</b>	<b>35,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,4</b>	<b>3,88%</b>
Fonds d'appui au CAM	VIIa	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	2,49%
Fonds de promotion de revenus	VIIb	12,4	0,0	0,6	0,0	0,0	13,0	1,39%
Fonds post cyclonique	VIIc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
<b>Microprojets</b>	<b>VIII</b>	<b>45,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>9,9</b>	<b>2,9</b>	<b>58,8</b>	<b>6,27%</b>
<b>Salaires et indemnites</b>	<b>IX</b>	<b>42,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,7</b>	<b>4,56%</b>
<b>Cout de Fonctionnement</b>	<b>X</b>	<b>98,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>131,3</b>	<b>14,01%</b>
<b>Non alloue</b>	<b>XI</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>809,8</b>	<b>15,5</b>	<b>99,1</b>	<b>9,9</b>	<b>2,9</b>	<b>937,2</b>	<b>100,00%</b>

## **ANALYSE GLOBALE PAR RAPPORT AU PTBA 2004-2005 (x 1 000 000 Ariary) :**

### **■ Pour toutes sources de financement:**

Composante	Composante	PTBA	TOTAL REALISATION 2004-2005	Reliquat du PTBA	% de Réalisation par rapport au PTBA	% de ligne par rapport à la Réalisation totale
<b>1-APPUI AUX DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIAT COMMERCIAUX</b>	<b>I</b>	<b>412,1</b>	<b>113,7</b>	<b>298,4</b>	<b>27,6%</b>	<b>6,1%</b>
1-Appui aux unions gestionnaires des CAM	Ia	226,4	54,6	171,8	24,1%	2,9%
2. Appuis aux opérateurs commerciaux	Ib	0,0	24,9	-24,9	non budgetisé	1,3%
3. Renforcement des capacités des prestataires de services aux pôles	Ic	32,8	26,4	6,4	80,6%	1,4%
4. Désenclavement des pôles	Id	81,6	7,8	73,8	9,5%	0,4%
5. Fonds d'urgence post-Cycloniques	Ie	71,2	0,0	71,2	0,0%	0,0%
<b>2. APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE</b>	<b>II</b>	<b>425,8</b>	<b>180,5</b>	<b>245,3</b>	<b>42,4%</b>	<b>9,6%</b>
1-Appui a la structuration du monde rural et à la gouvernance locale	IIa	214,7	47,7	166,9	22,2%	2,5%
2-Appui aux producteurs à travers les OP	IIb	183,4	131,0	52,4	71,4%	7,0%
3. Renforcement de capacité des prestataires de services OP/GL	IIc	17,7	0,0	17,7	0,0%	0,0%
4. Recherches et développement appliqué	IId	10,0	1,7	8,3	17,0%	0,1%
<b>3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS</b>	<b>III</b>	<b>58,5</b>	<b>24,4</b>	<b>34,2</b>	<b>41,6%</b>	<b>1,3%</b>
1. Accessibilité aux services financiers de proximité	IIIa	19,9	3,4	16,5	16,9%	0,2%
2. Elimination de contraintes à l'offre de produits financiers ruraux	IIIb	14,1	6,0	8,0	42,9%	0,3%
3. Appui à la structuration du secteur de la microfinance	IIIc	24,6	15,0	9,6	60,9%	0,8%
<b>4. APPUI AUX INSTITUTIONS, POLITIQUES ET GESTION DU PROGRAMME</b>	<b>IV</b>	<b>1 867,8</b>	<b>1 556,5</b>	<b>311,3</b>	<b>83,3%</b>	<b>83,0%</b>
1. Contribution à l'élaboration de politique	IVa	81,9	94,9	-13,0	115,9%	5,1%
2. Gestion du programme (UGP) - Investissement	IVb	1 480,4	1 150,4	330,0	77,7%	61,4%
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>		<b>2 458,7</b>	<b>1 563,8</b>	<b>894,9</b>	<b>63,6%</b>	<b>83,4%</b>
2. Gestion du programme (UGP) - Frais de fonctionnement	IVb'	305,5	311,2	-5,7	101,9%	16,6%
<b>TOTAL COUT RECURRENT</b>		<b>305,5</b>	<b>311,2</b>	<b>-5,7</b>	<b>101,9%</b>	<b>16,6%</b>
		<b>2 764,2</b>	<b>1 875,0</b>	<b>889,2</b>	<b>67,8%</b>	<b>100,0%</b>

■ **Par bailleurs: ( en millier de USD)**

<b>I.FIDA:</b>				
<b>Composante</b>	<b>Composante</b>	<b>PTBA Part FIDA</b>	<b>TOTAL REALISATION FIDA</b>	<b>% de Réalisation par rapport au PTBA</b>
<b>1-APPUI AUX DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIAT COMMERCIAUX</b>	<b>I</b>	<b>104,4</b>	<b>38,1</b>	<b>36,5%</b>
1-Appui aux unions gestionnaires des CAM	Ia	96,4	25,6	26,5%
2. Appuis aux opérateurs commerciaux	Ib	0,0	12,5	non budgétisé
3. Renforcement des capacités des prestataires de services aux poles	Ic	8,0	0,0	0,0%
4. Désenclavement des pôles	Id	0,0	0,0	non budgétisé
5. Fonds d'urgence post-Cycloniques	Ie	0,0	0,0	non budgétisé
<b>2. APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE</b>	<b>II</b>	<b>107,6</b>	<b>73,3</b>	<b>68,1%</b>
1-Appui a la structuration du monde rural et à la gouvernance locale	IIa	53,9	21,5	39,8%
2-Appui aux producteurs à travers les OP	IIb	40,0	51,0	127,6%
3. Renforcement de capacité des prestataires de services OP/GL	IIc	9,4	0,0	0,0%
4. Recherches et développement appliqué	IId	4,5	0,8	18,2%
<b>3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS</b>	<b>III</b>	<b>31,5</b>	<b>11,3</b>	<b>36,0%</b>
1. Accessibilité aux services financiers de proximité	IIIa	10,4	1,6	15,0%
2. Elimination de contraintes à l'offre de produits financiers ruraux	IIIb	7,4	2,8	38,1%
3. Appui à la structuration du secteur de la microfinance	IIIc	13,6	6,9	51,0%
<b>4. APPUI AUX INSTITUTIONS, POLITIQUES ET GESTION DU PROGRAMME</b>	<b>IV</b>	<b>918,6</b>	<b>687,1</b>	<b>74,8%</b>
1. Contribution à l'élaboration de politique	IVa	44,7	46,9	104,7%
2. Gestion du programme (UGP)	IVb	873,8	640,2	73,3%
<b>TOTAL</b>		<b>1 162,0</b>	<b>809,8</b>	<b>69,7%</b>

<b>2.OPEP:</b>				
<b>Composante</b>	<b>Composante</b>	<b>PTBA Part OPEP</b>	<b>TOTAL REALISATION OPEP</b>	<b>% de Réalisation par rapport au PTBA</b>
<b>1-APPUI AUX DEVELOPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIAT COMMERCIAUX</b>	<b>I</b>			
1-Appui aux unions gestionnaires des CAM	Ia	0,0	0,0	non budgétisé
2. Appuis aux opérateurs commerciaux	Ib	0,0	0,0	non budgétisé
3. Renforcement des capacités des prestataires de services aux poles	Ic	6,6	11,7	177,2%
4. Désenclavement des pôles	Id	33,9	3,8	11,1%
5. Fonds d'urgence post-Cycloniques	Ie	28,3	0,0	0,0%
<b>2. APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE</b>	<b>II</b>			
1-Appui a la structuration du monde rural et à la gouvernance locale	IIa	39,9	0,0	0,0%
2-Appui aux producteurs à travers les OP	IIb	34,3	0,0	0,0%
3. Renforcement de capacité des prestataires de services OP/GL	IIc	0,0	0,0	0,0%
4. Recherches et développement appliqué	IId	0,0	0,0	0,0%
<b>3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS</b>	<b>III</b>			
1. Accessibilité aux services financiers de proximité	IIIa	0,0	0,0	0,0%
2. Elimination de contraintes à l'offre de produits financiers ruraux	IIIb	0,0	0,0	0,0%
3. Appui à la structuration du secteur de la microfinance	IIIc	0,0	0,0	0,0%
<b>4. APPUI AUX INSTITUTIONS, POLITIQUES ET GESTION DU PROGRAMME</b>	<b>IV</b>			
1. Contribution à l'élaboration de politique	IVa	0,0	0,0	0,0%
2. Gestion du programme (UGP)	IVb	0,0	0,0	0,0%
<b>TOTAL</b>		<b>143,1</b>	<b>15,5</b>	<b>10,8%</b>

**3.FONDS DE CONTRE PARTIE:**

Composante	Composante	PTBA 2004-2005				Total Réalisation				Execution en %			
		RPI	TVA	DTI	Total	RPI	TVA	DTI	Total	RPI	TVA	DTI	Total
<b>1.APPUI AUX DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIAT COMMERCIAUX</b>	<b>I</b>												
1-Appui aux unions gestionnaires des CAM	Ia	5,9	23,5	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2. Appuis aux opérateurs commerciaux	Ib	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3. Renforcement des capacités des prestataires de services aux poles	Ic	0,0	3,7	0,0	3,7	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0%	0,0%	0,0%	42,4%
4. Désenclavement des pôles	Id	1,3	6,4	0,0	7,7	0,1	0,0	0,0	0,1	8,4%	0,0%	0,0%	1,5%
5. Fonds d'urgence post-Cycloniques	Ie	0,0	7,9	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>2. APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE</b>	<b>II</b>												
1-Appui a la structuration du monde rural et à la gouvernance locale	IIa	2,4	17,4	0,0	19,8	1,2	0,0	0,0	1,2	51,0%	0,0%	0,0%	6,2%
2-Appui aux producteurs à travers les OP	IIb	1,2	13,8	0,0	15,0	0,7	0,0	0,0	0,7	54,4%	0,0%	0,0%	4,4%
3. Renforcement de capacité des prestataires de services OP/GL	IIc	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4. Recherches et développement appliqué	II d	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS</b>	<b>III</b>												
1. Accessibilité aux services financiers de proximité	IIIa	0,5	0,2	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2. Elimination de contraintes à l'offre de produits financiers ruraux	IIIb	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3. Appui à la structuration du secteur de la microfinance	IIIc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>4. APPUI AUX INSTITUTIONS, POLITIQUES ET GESTION DU PROGRAMME</b>	<b>IV</b>												
1. Contribution à l'élaboration de politique	IVa	0,8	0,0	0,0	0,8	0,7	0,0	0,0	0,7	86,7%	0,0%	0,0%	86,7%
2. Gestion du programme (UGP)	IVb	27,8	68,2	22,4	118,4	39,9	12,8	42,2	94,9	143,6%	18,8%	188,4%	80,2%
<b>TOTAL</b>		<b>40,7</b>	<b>142,2</b>	<b>22,4</b>	<b>205,3</b>	<b>44,1</b>	<b>12,8</b>	<b>42,2</b>	<b>99,1</b>	<b>108,3%</b>	<b>9,0%</b>	<b>188,4%</b>	<b>48,3%</b>

<b>4. BENEFICIAIRES:</b>				
<b>Composante</b>	<b>Composante</b>	<b>PTBA Apport Bénéficiaire</b>	<b>TOTAL REALISATION Bénéficiaire</b>	<b>% de Réalisation par rapport au PTBA</b>
<b>1-APPUI AUX DEVELOPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIAT COMMERCIAUX</b>	<b>I</b>			
1-Appui aux unions gestionnaires des CAM	Ia	0,0	0,0	0,0%
2. Appuis aux opérateurs commerciaux	Ib	0,0	0,0	0,0%
3. Renforcement des capacités des prestataires de services aux pôles	Ic	0,0	0,0	0,0%
4. Désenclavement des pôles	Id	3,7	0,0	0,0%
5. Fonds d'urgence post-Cycloniques	Ie	3,3	0,0	0,0%
<b>2. APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE</b>	<b>II</b>			
1-Appui à la structuration du monde rural et à la gouvernance locale	IIa	5,7	0,0	0,0%
2-Appui aux producteurs à travers les OP	IIb	12,5	9,9	79,0%
3. Renforcement de capacité des prestataires de services OP/GL	IIc	0,0	0,0	0,0%
4. Recherches et développement appliqué	IIId	0,0	0,0	0,0%
<b>3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS</b>	<b>III</b>			
1. Accessibilité aux services financiers de proximité	IIIa	0,0	0,0	0,0%
2. Elimination de contraintes à l'offre de produits financiers ruraux	IIIb	0,0	0,0	0,0%
3. Appui à la structuration du secteur de la microfinance	IIIc	0,0	0,0	0,0%
<b>4. APPUI AUX INSTITUTIONS, POLITIQUES ET GESTION DU PROGRAMME</b>	<b>IV</b>			
1. Contribution à l'élaboration de politique	IVa	0,0	0,0	0,0%
2. Gestion du programme (UGP)	IVb	0,0	0,0	0,0%
<b>TOTAL</b>		<b>25,3</b>	<b>9,9</b>	<b>39,2%</b>

<b>5. Opérateurs économiques:</b>				
<b>Composante</b>	<b>Composante</b>	<b>PTBA Part Opérateurs</b>	<b>TOTAL REALISATION Opérateurs</b>	<b>% de Réalisation par rapport au PTBA</b>
<b>1-APPUI AUX DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIAT COMMERCIAUX</b>	<b>I</b>			
1-Appui aux unions gestionnaires des CAM	Ia	0,0	0,0	non budgetisé
2. Appuis aux opérateurs commerciaux	Ib	0,0	0,0	non budgetisé
3. Renforcement des capacités des prestataires de services aux pôles	Ic	0,0	0,0	non budgetisé
4. Désenclavement des pôles	Id	0,0	0,0	non budgetisé
5. Fonds d'urgence post-Cycloniques	Ie	0,0	0,0	non budgetisé
<b>2. APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE</b>	<b>II</b>			
1-Appui à la structuration du monde rural et à la gouvernance locale	IIa	0,0	0,0	non budgetisé
2-Appui aux producteurs à travers les OP	IIb	0,0	2,9	non budgetisé
3. Renforcement de capacité des prestataires de services OP/GL	IIc	0,0	0,0	non budgetisé
4. Recherches et développement appliqué	IId	0,0	0,0	non budgetisé
<b>3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS</b>	<b>III</b>			
1. Accessibilité aux services financiers de proximité	IIIa	0,0	0,0	non budgetisé
2. Elimination de contraintes à l'offre de produits financiers ruraux	IIIb	0,0	0,0	non budgetisé
3. Appui à la structuration du secteur de la microfinance	IIIc	0,0	0,0	non budgetisé
<b>4. APPUI AUX INSTITUTIONS, POLITIQUES ET GESTION DU PROGRAMME</b>	<b>IV</b>			
1. Contribution à l'élaboration de politique	IVa	0,0	0,0	non budgetisé
2. Gestion du programme (UGP)	IVb	0,0	0,0	non budgetisé
<b>TOTAL</b>		<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	non budgetisé

PPRR					
PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX					
DECAISSEMENT DES PRETS FIDA(621-MG) ET OPEP(970-P) (000 USD)					
Situation de la phase I du Programme 2004-2007					
<b>PAYS : MADAGASCAR</b>					
<b>PRETS FIDA: 621-MG</b>					
<b>PRETS OPEP: 910-P</b>					
Composante	Composante	Financement 2004-2007	Decaissement cumulé 2004-2005	Execution en %	Reliquat
<b>1-APPUI AUX DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIAT COMMERCIAUX</b>	<b>I</b>				
1-Appui aux unions gestionnaires des CAM	Ia	517,7	25,6	4,9%	492,1
2. Appuis aux opérateurs commerciaux	Ib	240,0	12,5	5,2%	227,5
3. Renforcement des capacités des prestataires de services aux poles	Ic	70,0	13,2	18,9%	56,8
4. Désenclavement des pôles	Id	2 092,0	3,9	0,2%	2 088,1
5. Fonds d'urgence post-Cycloniques	Ie	228,0	0,0	0,0%	228,0
<b>2. APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE</b>	<b>II</b>				
1-Appui a la structuration du monde rural et à la gouvernance locale	IIa	470,4	22,7	4,8%	447,7
2-Appui aux producteurs à travers les OP	IIb	663,3	64,5	9,7%	598,8
3. Renforcement de capacité des prestataires de services OP/GL	IIc	60,1	0,0	0,0%	60,1
4. Recherches et développement appliqué	IId	200,0	0,8	0,4%	199,2
<b>3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS</b>	<b>III</b>		0,0		
1. Accessibilité aux services financiers de proximité	IIIa	740,6	1,6	0,2%	739,0
2. Elimination de contraintes à l'offre de produits financiers ruraux	IIIb	83,6	2,8	3,4%	80,8
3. Appui à la structuration du secteur de la microfinance	IIIc	98,1	6,9	7,1%	91,2
<b>4. APPUI AUX INSTITUTIONS, POLITIQUES ET GESTION DU PROGRAMME</b>	<b>IV</b>		0,0		
1. Contribution à l'élaboration de politique	IVa	140,0	47,5	33,9%	92,5
2. Gestion du programme (UGP)	IVb	1 936,2	735,1	38,0%	1 201,0
<b>TOTAL</b>		<b>7 540,0</b>	<b>937,2</b>	<b>12,4%</b>	<b>6 602,8</b>

**PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX  
DECAISSEMENT DES PRETS FIDA(621-MG) ET OPEP(970-P) (000 USD)**


Situation au 31 décembre 2005

**PAYS : MADAGASCAR  
PRETS FIDA: 621-MG  
PRETS OPEP: 910-P**

**Annexe 1B  
Projet UNOPS N°MAG/03/F01/00/F02**

Composante	Composante	Plan de Financement						Decaissement cumulé						Execution en %							
		FIDA	GDM	Beneficiaires	Operateurs	OPEP	Total	FIDA	GDM	Beneficiaires	Operateurs	OPEP	Total	FIDA	GDM	Beneficiaires	Operateurs	OPEP	Total		
<b>1-APPUI AUX DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIAT COMMERCIAUX</b>																					
1-Appui aux unions gestionnaires des CAM	Ia	1 759,3	505,0	0,0	35,6	0,0	2 299,9	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%		
2. Appuis aux opérateurs commerciaux	Ib	503,2	139,8	0,0	55,9	0,0	698,9	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	2,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,8%		
3. Renforcement des capacités des prestataires de services aux poles	Ic	52,6	9,7	0,0	0,0	131,4	193,7	0,0	1,5	0,0	0,0	11,7	13,2	0,0%	15,9%	0,0%	0,0%	3,9%	6,8%		
4. Désenclavement des pôles	Id	0,0	2 693,2	0,0	0,0	5 657,7	8 350,9	0,0	0,1	0,0	0,0	3,8	3,9	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	
5. Fonds d'urgence post-Cycloniques	Ie	0,0	257,3	0,0	0,0	636,1	893,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>2. APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE</b>																					
1-Appui a la structuration du monde rural et à la gouvernance locale	IIa	2 527,4	433,4	0,0	0,0	314,3	3 275,1	21,5	1,2	0,0	0,0	0,0	22,7	0,8%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%		
2-Appui aux producteurs à travers les OP	IIb	3 310,4	539,6	645,1	0,0	799,7	5 294,8	51,0	0,7	9,9	2,9	0,0	64,5	1,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%		
3. Renforcement de capacité des prestataires de services OP/GL	IIc	179,4	9,4	0,0	0,0	0,0	188,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0%		
4. Recherches et développement appliqué	IId	220,0	86,1	0,0	0,0	124,6	430,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%		
<b>3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS</b>																					
1. Accessibilité aux services financiers de p	IIIa	1 247,8	90,5	0,0	0,0	0,0	1 338,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,1%		
2. Elimination de contraintes à l'offre de produits financiers ruraux	IIIb	192,7	11,2	0,0	0,0	0,0	203,9	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	1,4%		
3. Appui à la structuration du secteur de la microfinance	IIIc	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	5,6%	0,0	0,0%	0,0%	0,0	5,6%		
<b>4. APPUI AUX INSTITUTIONS, POLITIQUES ET GESTION DU PROGRAMME</b>																					
1. Contribution à l'élaboration de politique	IVa	277,3	10,5	0,0	0,0	0,0	287,8	46,9	0,7	0,0	0,0	0,0	47,5	16,9%	6,4%	0,0%	0,0%	0,0	16,5%		
2. Gestion du programme (UGP)	IVb	4 105,6	439,9	0,0	0,0	0,0	4 545,5	640,2	94,9	0,0	0,0	0,0	735,1	15,6%	21,6%	0,0%	0,0%	0,0	16,2%		
<b>TOTAL</b>		<b>14 499,7</b>	<b>5 225,6</b>	<b>645,1</b>	<b>91,5</b>	<b>7 663,8</b>	<b>28 125,7</b>	<b>809,8</b>	<b>99,1</b>	<b>9,9</b>	<b>2,9</b>	<b>15,5</b>	<b>937,2</b>	<b>5,6%</b>	<b>1,9%</b>	<b>1,5%</b>	<b>3,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>3,3%</b>		

Plan de financement et décaissement au 31 décembre 2005



PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX  
DECAISSEMENT DES PRETS FIDA(621-MG) ET OPEP(970-P) (000 USD)  
Situation au 31 décembre 2005

Projet UNOPS N°MAG/03/F01/00/F01

PAYS : MADAGASCAR  
PRETS FIDA: 621-MG  
PRETS OPEP: 910-P

Catégorie	Code	Plan de Financement						Decaissement cumulé						Execution en %					
		FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	Total
<b>Genie civil</b>	<b>I</b>																		
Amenagement hydroagricoles	Ia	0,0	196,6	98,3	0,0	491,4	786,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Routes et pistes	Ib	0,0	2 581,5	0,0	0,0	4 890,2	7 471,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Autres infrastructures	Ic	636,4	744,5	0,0	0,0	1 100,8	2 481,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Equipement et vehicules</b>	<b>II</b>																		
Moyens de transport	IIa	243,8	162,5	0,0	0,0	0,0	406,3	107,1	42,2	0,0	0,0	0,0	149,3	43,9%	26,0%	0,0%	0,0%	0,0%	36,7%
Equipement, Mobilier	IIb	210,7	0,0	0,0	0,0	0,0	210,7	108,5	10,2	0,0	0,0	0,0	118,7	51,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	56,3%
Equipement de terrain	IIc	208,0	81,2	0,0	35,6	0,0	324,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Formation</b>	<b>III</b>	<b>2 163,8</b>	<b>120,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>131,4</b>	<b>2 416,0</b>	<b>73,1</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,7</b>	<b>87,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Etudes</b>	<b>IV</b>																		
Etudes marches internationaux	IVa	114,3		0,0	0,0	0,0	114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Autres études	IVb	628,6	333,5	0,0	55,5	433,1	1 450,7	20,9	0,6	0,0	0,0	3,8	25,2	3,3%	0,2%	0,0%	0,0%	0,9%	1,7%
<b>Assistances Techniques</b>	<b>V</b>																		
Assistances tech international	Va	885,7		0,0	0,0	0,0	885,7	81,3	0,1	0,0	0,0	0,0	81,4	9,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,2%
Assistance tech nationale	Vb	1 485,7	185,7	0,0	0,0	616,8	2 288,2	105,2	3,2	0,0	0,0	0,0	108,4	7,1%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	4,7%
<b>Prestataires de services</b>	<b>VI</b>	<b>2 300,0</b>	<b>668,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 968,7</b>	<b>91,4</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>97,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Fonds</b>	<b>VII</b>																		
Fonds d'appui au CAM	VIIa	814,3		0,0	0,0	0,0	814,3	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	2,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%
Fonds de promotion de revenus	VIIb	300,0		0,0	0,0	0,0	300,0	12,4	0,6	0,0	0,0	0,0	13,0	4,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,3%
Fonds post cyclonique	VIIc	0,0		0,0	0,0	636,0	636,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Microprojets</b>	<b>VIII</b>	<b>2 071,4</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 071,4</b>	<b>45,7</b>	<b>0,2</b>	<b>9,9</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>58,8</b>	<b>2,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>2,8%</b>
<b>Salaires et indemnités</b>	<b>IX</b>	<b>800,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>800,0</b>	<b>42,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,7</b>	<b>5,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>5,3%</b>
<b>Cout de Fonctionnement</b>	<b>X</b>	<b>542,9</b>	<b>150,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>693,3</b>	<b>98,0</b>	<b>33,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>131,3</b>	<b>18,1%</b>	<b>22,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>18,9%</b>
<b>Non alloué</b>	<b>XI</b>	<b>1 457,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 457,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 862,7</b>	<b>5 225,4</b>	<b>98,3</b>	<b>0,0</b>	<b>8 299,7</b>	<b>28 577,2</b>	<b>809,8</b>	<b>99,1</b>	<b>9,9</b>	<b>2,9</b>	<b>15,5</b>	<b>937,2</b>	<b>5,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>3,3%</b>

**RAPPROCHEMENT DRF ENVOYÉES ET RECUES PPRR TOAMASINA**  
**SITUATION AU 31/12/2005**  
**FONDS OPEP - PRÊT 970-P**

<b>DEMANDE</b>				<b>REMBOURSEMENT</b>				<b>OBSERVATION</b>
N°	DATE D'ENVOI	MONTANT EN USD	MONNAIE	N°	DATE DE RECEPTION	MONTANT EN USD	MONNAIE	
001CS	25-mai-05	350 000,00	USD	001CS	8-août-05	350 000,00	USD	Dépôt initial

**FONDS FIDA - PRÊT 621-MG**

<b>DEMANDE</b>				<b>REMBOURSEMENT</b>				<b>OBSERVATION</b>
N°	DATE D'ENVOI	MONTANT EN USD	MONNAIE	N°	DATE DE RECEPTION	MONTANT EN USD	MONNAIE	
001CS	13-janv.-05	700 000,00	USD	001CS	31-janv.-05	700 000,00	USD	Dépôt initial
002CS	15-juin-05	62 639,33	USD	002CS	8-août-05	62 639,33	USD	Durée de réponses 7 semaines
003CS	7-sept.-05	181 026,60	USD	003CS	26-oct.-05	181 026,60	USD	Durée de réponses 7 semaines
004CS	26-oct.-05	11 236 500,00	JPY	004CS	payé au SFCE	11 236 500,00	JPY	Paiement direct des véhicules PPRR
005CS		212 653,96	USD					Encours au 31/12/2005

**PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX**

ETAT DE JUSTIFICATION DU COMPTE SPECIAL PRÊT FIDA N° 621-MG Situation au : 31 DECEMBRE 2005			
N°	DESIGNATION	Montant en USD	
		Avances reçues	Justification
1	FIDA ( Dépôt initial) du 31/01/05	700 000,00	
2	Montant total recouvré par FIDA		
3	Situation CS après recouvrement	700 000,00	
4	<b>SOLDE de TRESORERIE du CS</b>		<b>229 172,17</b>
	BNI-CL Compte Spécial 01 117 255 3 017 0 03 USD Antananarivo	143 665,93	
	Compte d'Opérations N° 01 117 255 3 017 1 00 BNI-CL Antananarivo	7 093,68	
	Compte d'Opérations N° 20 117 255 3 017 1 00 BNI-CL Toamasina	78 412,56	
	<b>Sous total</b>	<b>229 172,17</b>	
5	<b>RECONSTITUTION TRESORERIE</b>		<b>223 996,00</b>
	AVESRER PAR RPI	415,52	
	AVESRER PAR CREDITEURS DIVERS	1 962,52	
	VIREMENT ENCORE EN CIRCULATION LORS DRF N°02	-318,46	
	PRÊT BAP AVANCE PART DE PADANE	9 282,47	
	DRF N°05 FIDA EN ATTENTE DE PAIEMENT	212 653,96	
6	<b>PROCHAINE DRF A PRESENTER</b>		<b>246 831,82</b>
7	<b>TOTAL JUSTIFICATION 7 = ( 4 + 5 + 6 )</b>		<b>700 000,00</b>
	<b>ECART ( 3- 7 )</b>		<b>0,00</b>
8	<b>EQUILIBRE</b>		<b>700 000,00</b>

**PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX**

ETAT DE JUSTIFICATION DU COMPTE SPECIAL PRÊT OPEP N°970-P Situation au : 31 DECEMBRE 2005				
N°	DESIGNATION	Montant en USD		
		Avances reçues	Justification	
1	OPEP ( Dépôt initial) du 08/08/05	350 000,00		
2	Montant total recouvré par OPEP	0,00		
3	Situation CS après recouvrement	350 000,00		
4	SOLDE de TRESORERIE du CS			250 000,00
	BNI-CL Compte Spécial 01 117 837 8 017 0 03USD Antananarivo	250 000,00		
	Compte d'Opérations N° 20 117 837 8 017 0 00 BNI -CL Toamasina	0,00		
	<i>Sous total</i>	<i>250 000,00</i>		
5	RECONSTITUTION TRESORERIE			0,00
6	PROCHAINE DRF A PRESENTER			15 451,22
7	TOTAL JUSTIFICATION 7 = ( 4 + 5 + 6 )			265 451,22
	ECART ( 3- 7 )			84 548,78
8	EQUILIBRE	350 000,00		350 000,00

**PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX**  
**TABLEAU SYNOPTIQUE DE REALISATION DES ACTIVITES**  
**(07 décembre 2004 au 31 décembre 2005)**

**COMPOSANTE 1 : APPUI ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX**

Liste d'activités du PTBA	Indicateurs Objectivement Vérifiables			REALISATION					% réalis. Phys.	Commentaire
	Libellé	Unité	Objectif 2005	TRIMESTRE				An 2005		
				1	2	3	4			
<b>Sous-composante 1.1. – Appui aux unions gestionnaires des Cams</b>										
<b>Activité 111 – Identification d'un OA aux CAMs</b>	OA aux CAMs identifié avant fin 2004	OA	1	0	0	0	0	0	0%	Evaluation technique des manifestations d'intérêt en cours. Un OA intermédiaire (pour 3 mois) est opérationnel depuis 28/11/05
<b>Activité 112 – Activités d'appui et de formation sur le pôle test</b>	Stages réalisés pour les responsables opérationnels et les membres dirigeants du CAM	Stage	2	0	0	1	0	1	50%	Appui sur la commercialisation de piment et de miel. Formation de 18 personnes sur la commercialisation de produits agricoles et gestion de centre de commercialisation
<b>Activité 113 - Activités d'appui et de formation sur le 2è pôle</b>	Stages réalisés pour les responsables opérationnels et les membres dirigeants du CAM	Stage	2	0	0	0	1	1	50%	Appui sur la gestion du futur centre de collecte de riz
<b>Activité 114 - Mise en place des infrastructures commerciales du pôle test</b>	Complexe des infrastructures du CAM construit (aire de séchage, bureau pour la coopérative, magasin de stockage des intrants)	Complexe	1	0	0	0	0	0	0%	Infrastructures à construire identifiées suites aux études sur le CAM. Etudes effectuées. En cours de recrutement de l'Entreprise pour assurer la construction. Site d'implantation connus avec PV pour le choix par les FKT
<b>Activité 115 – Mise en place des infrastructures commerciales du deuxième pôle</b>	Complexe des infrastructures commerciales mise en place	Complexe	1	0	0	0	0	0	0%	Infrastructures à construire connus. Bureau d'études identifié et Etudes pour la construction en cours. Site d'implantation connus avec PV pour le choix par les FKT
<b>Activité 116 - Dotation en fonds propres des CAM</b>	Allocation de fonds effectuée	Allocation	1	0	0	0	2	2	200%	La dotation de fonds au 2ème pôle n'est pas prévue mais déjà effectuée pour démarrer les activités.
<b>Activité 117 – Etude et appui au développement du marché national</b>	Etude de développement du marché national réalisée	Etudes	1	0	0	0	0	0	0%	Prestataire recruté : Cabinet ERDR. Etude en cours depuis 15/11/05 (durée 45 jours).
<b>Sous-composante 1.2- Appui aux opérateurs commerciaux</b>										
<b>Activité 121 – Promotion de marché et appui aux opérateurs</b>	<i>Programme de travail</i> et document portant formalisation de collaboration établi avec les opérateurs commerciaux	Documents	1	0	0	1	1	2	200%	Partenariat formalisé avec un opérateur en apiculture dans le pôle test et avec un opérateur détenteur d'unité locale de décortiquerie dans le deuxième pôle. Existence d'une lettre d'entente avec l'opérateur intéressé au développement de la filière piment en attente de la convention formelle.
<b>Sous-composante 1.3. - Renforcement des capacités des prestataires de services aux pôles</b>										
<b>Activité 131 - Renforcement de Capacités des agents de l'OA d'appui aux CAM</b>	session de formation pour les 02 CAMs	sessions	1	0	0	0	0	0	0%	L'OA au CAM n'est pas encore engagé
<b>Activité 132 - Renforcement de capacité des bureaux d'études et entreprises locales de travaux</b>	Formation de bureau d'études et entreprises effectuée auprès des centres spécialisés en HIMO	sessions	1	0	1	0	0	1	100%	Une série de 3 formations réalisée au bénéfice de 18 BE; 22 cadres dirigeants d'entreprises et 25 chefs de chantier issus de PME. Formations tenues à Antsirabe et Toamasina

<b>Activité 133 – Formation des agents de l'IMF</b>	recyclage des agents de l'OTIV en crédit agricole	sessions	2	0	0	0	0	0	0%	OA IMF non recruté
<b>Sous-composante 1.4. - Désenclavement des pôles</b>										
<b>Activité 141 – Désenclavement du Pôle test</b>	Etude de désenclavement réalisée	Etudes	1	1	0	0	0	1	100%	Etudes sur le besoin en désenclavement du pôle et des fokontany effectué par la Circonscription régionale des Travaux Publics de Fénérive Est.
	Fokontany désenclavés	FKT	4	0	0	0	0	0	0%	APS et APD disponible. Etudes en cours : Réhabilitation des axes Ampasina-Marofinaritra, Marofinaritra-Andapabe et Takobola-Rantolava-Ambatoniasy
<b>Activité 142 - Etablissement d'une méthodologie pour les pôles ultérieurs (Etudes sur le développement des MIT à mener avec les partenaires)</b>	Protocole de collaboration établi avec les partenaires	Protocole	1	0	0	0	0	0	0%	Décision du Gouvernement de disoudre le PST (Programme sectoriel de Transport). UGP membre de la cellule des Organismes oeuvrant dans le domaine de désenclavement dans la province de Tamatave pour mieu partager les expérience. Cabinet d'étude en cours de recrutement pour effectuer les études en vue de l'élaboration de la méthodologie
<b>Sous-composante 1.5: Fonds d'urgence post cyclonique</b>										
<b>Activité 151 – Elaboration d'un document de gestion de fonds post-cyclonique</b>	procédure d'utilisation du fonds élaborée	Manuel de procédure	1	0	0	0	0	0	0%	Réalisé : collecte de documents auprès des projets ou institutions spécialistes de l'appui à la population après le passage des cyclones (CNS, CARE, FID, Délégation Spéciale du Faritany...). Procédure de recrutement de prestataire pour l'élaboration du document en cours.

## COMPOSANTE 2 - APPUI À LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET À L'AMÉLIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE

Logique d'intervention	Indicateurs Objectivement Vérifiables			REALISATION				% réalis. Phys.	Commentaire	
	Libellé	Unité	Objectif 2005	TRIMESTRE						Ann. 2005
				1	2	3	4			
<b>Sous-composante 2.1. – Structuration du monde rural</b>										
<b>Activité 211 – Identification d'un OA en GL/OP</b>	OA identifié	OA	1	0	0	1	0	1	100%	L'OA (FAFIALA) est opérationnel depuis Aout 2005. Un OA GLOP intermédiaire (l'ONG Taratra Antsinanana) a été engagé pour trois mois avant que FAFIALA soit entièrement opérationnel.
<b>Activité 212 - Appui au pôle test par le prestataire OA GL OP</b>	Campagne de sensibilisation / information réalisée en collaboration avec l'OA I/C	Campagne	1	1	0	0	0	1	100%	
	PDF élaborés (ou révisés)	PDF	4	0	0	0	4	4	100%	En attente de la reproduction du document élaboré en version Malgache et Français.
	Formation des OP et unions des OP réalisée	Sessions	2	0	1	4	1	6	300%	6 sessions de formations ont été réalisées dont 1 pour l'union
	02 Fokontany d'intervention supplémentaires identifiés	FKT	2	0	0	3	0	3	150%	Plusieurs manifestations d'intérêt reçues et 3 FKT retenus : Tanambao Tampolo, Rantolava, Takobola
	OP formalisées	OP	nd	0	0	0	18	18	nd	Ampasina Maningory et à lazafo
	Inventaire foncier réalisé	Inventaire	1	0	0	0	0	0	0%	Activité dépendant de la mise en place du guichet foncier avec l'appui du PNF (en cours).

	Un plan de sécurisation foncière établie	Plan	1	0	0	0	0	0	0%	Activité dépendant de la mise en place du guichet foncier avec l'appui du PNF (en cours).
	Un diagnostic socio-organisationnel effectué	Diagnostic	1	0	0	0	1	1	100%	Collaboration UGP/OA
	Un CDP mise en place	CDP	1	0	0	1	0	1	100%	CDP provisoire mise en place avec le Maire de la commune Rurale à la tête. Attente de la nomination des OA pour la mise en place du CDP définitif.
	Un atelier d'auto-évaluation organisé	Ateliers	1	0	0	0	0	1	100%	Appuyé par UGP et OA
	Une séance d'alphabétisation initiée dans la zone du pôle pour les membres de l'union	Séance	1	0	0	0	0	0	0%	En cours de recrutement de l'organisme spécialiste de l'alphabétisation. Participation du PNUD dans l'élaboration de la liste restreinte.
	Participation à des foires commerciales/agricoles au niveau national	Foires	nd	0	1	1	0	2	nd	Foire de l'indépendance et FIER MADA (Tananarive)
<b>Activité 213 - Appui au deuxième pôle par l'OA GL OP</b>	Programme sensibilisation / information réalisée en collaboration avec l'OA I/C	Programme	1	0	0	1	0	1	100%	Vavatenina, Maromitety, Ampasimazava, Mahanoro, Ambatoharanana et Ambodimanga II
	PDF élaborés (ou révisés)	PDF	4	0	0	0	3	3	75%	Atelier participatif réalisé auprès de 3 FKT du pôle. Le 4ème FKT possède déjà un PDF appuyé par CARE.
	Formation des OP et unions des OP réalisée	session	2	0	0	1	1	2	100%	Formation des OP et de l'Union assurée par l'ONG Taratra Antsinanana (OA Intérimaire)
	Des OP formalisées	OP	nd	0	0	1	0	1	nd	OP des producteurs du FKT Ampasimazava
	Un diagnostic socio-organisationnel effectué	Diagnostic	1	0	0	0	1	1	100%	05 Communes du pôle
<b>Sous-composante 2.2. – Appui aux producteurs à travers les OP</b>										
<b>Activité 221 - Sélection et mise en place du prestataire (OA conseil agricole)</b>	OA Conseil agricole recruté	OA	1	0	0	0	0	0	0%	Appel d'offre en cours pour l'OA Conseil Agricole. Recrutement d'un OA intérimaire opérationnel à partir de 12/12/05
<b>Activité 222 - Appui conseil pour le pôle test</b>	Assistance permanente des planteurs du pôle-test	OP encadrés	20	20	21	24	33	33	165%	Un assistant agricole et un ingénieur conseil assurant l'appui des producteurs des FKT : Ampasina Maningory, Marotrano, Tanambao I, Ambilidozera, Tanambao Tampolo, Rantolava, Takobola. Plus d'OP que prévu.
		Fokontany avec OP encadrés	4	4	4	7	7	7	175%	Les planteurs de piment et les apiculteurs des 7 fkt du pôle ont reçu des appuis de la part de l'UGP, ou de la part des opérateurs partenaires ou des prestataires de service.
<b>Activité 223 – Réalisation des micro-projets pour le pôle test</b>	FKT bénéficiaire de micro-projets	FKT	4	4	4	7	7	7	175%	Des micro-projets ont été réalisés dans les 7 FKT retenus pour le pôle. Les MP concernent la filière miel (dotation de ruches peuplées, de matériels et des formations) et la filière piment (dotation de semence et de matériels)
<b>Activité 224 - Appui conseil pour le deuxième pôle</b>	Etude de faisabilité des micro-projets réalisée	Etudes	1	0	0	1	0	1	100%	Etudes sur la réalisation de micro projet RIZ et MAIS
<b>Activité 225 – Réalisation de micro-projets pour le deuxième pôle</b>	FKT bénéficiaire de micro-projets	FKT	4	0	0	0	0	0	0%	Microprojet sur la filière riz : Collecte de paddy, décortiquage et stockage de riz

<b>Activité 226 – Conduite des activités de DRS et d'aménagements hydro-agricoles</b>	Aménagement de bas-fonds pour le pôle-test	Superficie en ha	1800	0	0	0	0	0	0%	Etudes en cours, confié aux DRDR Analanjirifo et DRDR Atsinanana à travers un protocole avec DAIR/MAEP
<b>Sous-composante 2.3. – Renforcement des capacités des prestataires de services aux OP et aux collectivités locales</b>										
<b>Activité 231 – Formation des agents de l'OA GL OP et OA Conseil Agricole</b>	Encadrement technique et recyclage des agents effectué	Session	1	0	0	0	0	0	0%	OA non recruté donc agent à former non disponible. Réalisé : Identification des besoins en renforcement de compétence par rapport aux responsabilités
<b>Activité 232 - Formation des prestataires de services</b>	Formation des distributeurs d'intrants	Session	1	0	0	0	0	0	0%	Non entamé
<b>Sous-composante 2.4. – Recherche - développement appliquée</b>										
<b>Activité 241 – Identification des besoins en matière de recherche-développement</b>	Thème de recherche identifiés	Thèmes	1	0	0	2	0	2	200%	Identification des besoins en recherche et développement. Rencontre des différentes institutions de recherche et développement. Sélection des types de recherches à appliquer dans le pôle : 2 spéculations ayant fait l'objet de collaboration avec FOFIFA (i) riziculture (SRI et SRA) 3 variété en démonstration sur un site de IAZAFO [SEBOTA, X265, et variété locale TSEMAKA]. (ii) Identification de variétés de maïs favorables à la zone du programme en collaboration de FOFIFA (IRAT 200)

### COMPOSANTE 3 - APPUI AUX SERVICES FINANCIERS DE PROXIMITÉ

Logique d'intervention	Indicateurs Objectivement Vérifiables			REALISATION					% réalis. Phys.	Commentaire
	Libellé	Unité	Objectif 2005	TRIMESTRE				Ann. 2005		
				1	2	3	4			
<b>Sous-composante 3.1. - Accessibilité aux services financiers de proximité</b>										
<b>Activité 311 - Identification d'un OA en IMF</b>	OA IMF identifié	OA	1	0	0	0	0	0	0%	Parrution de l'Appel d'offre. Participation de la DAPP du MAEP dans l'élaboration des TDR.
<b>Activité 312 - Etablissement d'un état de lieu sur la problématique du crédit rural</b>	Etat de lieu sur la problématique du crédit agricole établi	Etat de lieu	1	0	0	0	1	1	100%	Document disponible.

<b>Activité 313 - Appui de l'IMF intervenant dans le pôle-test</b>	Caisse appuyé par le PPRR	Caisse	1	0	0	1		1	100%	(i): Une séance de discussion a été menée avec la structure tutelle de l'OTIV les points discutés portent sur: la modalité, les activités à mettre en oeuvre ainsi que les engagements respectifs des deux parties. (ii): Le protocole de partenariat a été élaboré et signé par OTIV et l'UGP le 20 août 2005 (iii): Une réunion de mise en œuvre du protocole de collaboration OTIV /PPRR a été réalisée au mois de septembre: Les activités à mettre en œuvre ont été revues et arrêtées il s'agit de: 02 Séances de sensibilisation des producteurs à l'utilisation de crédit, 02 ateliers de concertation entre l'OTIV et les producteurs sur l'adaptabilité des services financiers, le renforcement de capacité des agents de l'OTIV sur des thèmes liés à la levée des contraintes, l'offre de crédit aux plus vulnérables.
--	---------------------------	--------	---	---	---	---	--	---	------	---

**Sous-composante 3.2. - Elimination des contraintes a l'offre des services financiers ruraux**

<b>Activité 321 - Appui à la caisse OTIV du pôle-test</b>	Atelier de sensibilisation sur utilisation du crédit agricole organisé dans les fokontany	FKT	10	0	0	4	3	7	70%	Atelier de sensibilisation ayant vu la participation des OP des 7 FKT du pôle Test
	Encadrement technique et recyclage en micro-finance des cadres de l'UGP et de la caisse OTIV réalisés	Participant	8	0	0	0		0	0%	

**Sous-composante 3.3. - Appui a la structuration du secteur de la microfinance**

<b>Activité 331- Déterminer une politique en matière de micro-finance dans la zone du PPRR</b>	Convention avec APIFM établie	Convention	1	0	0	1	&	1	100%	L'élaboration de la politique d'intervention sera commencée à partir des résultats de d'étude de 30 jours portant sur l'Etat de lieu sur la problématique de la finance rurale. La demande de proposition a été lancée, le dépouillement, évaluation, notification et démarrage de l'étude est prévue au mois d'octobre / Novembre.
--	-------------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

**COMPOSANTE 4 - APPUI AUX INSTITUTIONS, À LA POLITIQUE ET À LA GESTION DU PROGRAMME**

Logique d'intervention	Indicateurs Objectivement Vérifiables			REALISATION				% réalis. Phys.	Commentaire	
	Libellé	Unité	Objectif 2005	TRIMESTRE						
				1	2	3	4			Ann. 2005
<b>Sous-composante 4.1. - Contribution à l'élaboration de politiques nationales</b>										
<b>Activité 411 – Appui à la décentralisation</b>										
<u>Sous-activité 4111</u> – Elaboration d'une stratégie régionale en décentralisation	Politique de réforme en commercialisation élaborée	Elaboration	1	0	0	0	0	0	0%	Une session de formation des Autorités locales sir les Organisme Public de Coopération Inter communale (OPCI) réalisée
<u>Sous-activité 4112</u> – Elaboration d'une stratégie de sécurisation foncière	Stratégie de sécurisation foncière élaborée	Document de Stratégie	1	0	0	0	1	1	100%	Le PPRR compte parmi les co-bailleurs de la reforme du secteur foncier à travers le financement de la PNF. La proposition de loi a reçu l'avis favorable des parlements. En attente de la sortie du decret.

Sous-activité 4113 – Appui aux structures de régulation du système de commercialisation	Structure ou instance de régulation de commercialisation mise en place	Structures	1	0	0	0	0	0	0%	Signature de protocoles de collaboration avec Tranoben'ny Tantsaha et la CCIAAT réalisés respectivement en 3ème trimestre et en 4ème trimestre.
<b>Sous-composante 4.2. – Gestion du programme</b>										
<b>Activité 421 – Lancement du programme</b>										
Sous-activité 4211 – Identification d'un OA I/C	OA I/C recruté	Nombre	1	1	0	0	0	1	100%	KAIZEN PARTNERS a été engagé comme OA I/C
Sous-activité 4212 – Organisation d'une campagne de lancement	Communes / fkt sensibilisées	Commune et FKT	35	30	30	0	0	30	86%	Toutes communes des 3 districts d'intervention (29 CR, 305 Fokontany)
Sous-activité 4213 – Organisation d'un atelier de lancement	Atelier de lancement de 02 jours réalisé	Ateliers	1	1	0	0	0	1	100%	Atelier de lancement tenu en février 2005.
<b>Activité 422 – Conduite des campagnes d'information et de communication</b>	Campagne d'information et de communication réalisée au niveau d'un district	Campagne	3	0	0	0	0	0	0%	Evaluation financière des offres effectuée. Début des campagnes en janvier 2006.
<b>Activité 423- Assistance technique à l'UGP</b>										
Sous-activité 4231 – Etudes des pôles	Etudes de pré-faisabilité des pôles réalisées	Etudes	2	0	0	2	0	2	100%	Au lieu de réaliser une nouvelle étude sur le désenclavement du deuxième pôle, le PPRR se basera sur les résultats des études effectuées par CARE dans toute la zone de la plaine d'Iazafo.
Sous-activité 4232 – Etude juridique sur le partenariat commercial	Convention type entre producteur de base et opérateurs commerciaux réalisée	Convention type	1	0	0	0	0	0	0%	Juriste identifié à travers la collaboration avec la CCIAAT. Début de l'étude à la mi-décembre.
Sous-activité 4233 – Appui de l'UGP en développement d'un système de commercialisation ( <i>Intervention des experts internationaux en développement des marchés/pôles</i> )	Plan directeur de développement d'un système de commercialisation mise en place	Plan directeur	1	0	0	0	0	0	0%	Lancement de l'activité en attente de la liste restreinte des experts internationaux à fournir par FIDA suite à la demande de l'UGP. Mission des experts programmé au premier trimestre 2006.
Sous-activité 4234 – Mise en place d'un système de suivi-évaluation	Manuel de suivi-évaluation réalisé	Manuel SE	1	0	0	0	0	0	0%	Début de l'intervention de l'expert au début du mois de décembre. Mission divisée en trois volets. Système opérationnel au premier trimestre 2006 après la conduite de l'enquête de référence.
<b>Activité 424 - Formation du personnel</b>	Formations exigées par l'opérationnalisation de l'UGP réalisées	personne-session	20	2	5	12	1	20	100%	Des formations prévues n'ont pas eu lieu et des formations non prévues se sont tenues suite à des besoins identifiés dans l'année ou des opportunités offertes par les partenaires.
<b>Activité 425 – Mise en place opérationnelle de l'UGP</b>										
Sous-activité 4251 – Acquisition des matériels et équipements	Equipe PPRR équipé	Equipe	1	1	1	1	1	1	100%	Les principaux matériels et équipements sont acquis : véhicules, mobiliers de bureau, matériels informatiques, matériels de communication et de télécommunication
Réhabilitation du bureau du PPRR	Bureau réhabilité	Bureau	1	0	0	1	0	1	100%	UGP installée dans le bureau définitif en début d'octobre.
Sous-activité 4252 – Recrutement du personnel	Personnel recruté	personne-session	28	13	7	1	4	28	100%	Staff au complet suite au recrutement des chauffeurs après l'acquisition des véhicules

<u>Sous-activité 4253</u> – Développement des outils d'organisation et de contrôle interne	Manuel de procédure administrative disponible	Manuel	1	0	0	0	0	0	0%	Draft disponible en attente de validation.
	Registre des prestataire de service	Registre	1	0	0	1	0	1	100%	Régistre disponible après lancement d'appel à manifestation d'intérêt.
<b>Activité 426 – Mise en cohérence du programme avec la politique nationale</b>	Instance de décision opérationnelle	nombre	2	2	0	0	0	2	100%	CNP et CRO opérationnels et ayany effectué les réunion périodiques requises par l'accord de prêt.