

ANNEXE

**RAPPORT DE SUIVI ET EVALUATION A L'ATTENTION DU FIDA
(ANNEE 2006)
PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX – PPRR**

A. Avancement de l'exécution

*Cette partie sert à rendre compte de l'état d'avancement du projet, aussi bien de ses réalisations physiques que financières, **par composante**. Les annexes 1 à 4 se rapportent à cette partie et reprennent les indicateurs quantitatifs.*

Exécution prévue pour le semestre écoulé (sur la base du PTBA 2004-2005)

1. Appui au développement des pôles et aux partenariats commerciaux :

- 1.a. Recruter et rendre opérationnel un OA CAM ;
- 1.b. Etablir 8 partenariats entre opérateurs et les unions ;
- 1.c. Appuyer techniquement 4 CAM ;
- 1.d. Former au moins 54 membres gestionnaires de CAM sur trois thèmes liés à la gestion et commercialisation des produits agricoles ainsi qu'à l'amélioration de qualité des produits ;
- 1.e. Construire et équiper 4 complexes d'infrastructures des CAM ;
- 1.f. Doter 4 CAM en fonds de démarrage ;
- 1.g. Développer des nouveaux marchés au niveau de chaque pôle ;
- 1.h. Développer une certification des produits ;
- 1.i. Améliorer 160 km de pistes rurales.

2. Appui à la structuration du monde rural et à l'amélioration de la base productive :

- 2.a. Elaborer 16 plans communautaires ;
- 2.b. Former 120 responsables locaux ;
- 2.c. Former 32 alphabétiseurs ;
- 2.d. Recruter 01 OA CA ;
- 2.e. Rendre opérationnel 08 techniciens de l'OA en conseil agricole ;
- 2.f. Financer 64 microprojets ;
- 2.g. Rendre opérationnels 02 sites de DRS ;
- 2.h. Identifier 02 nouveaux sites DRS ;
- 2.i. Rendre opérationnels 04 distributeurs d'intrants et matériels agricoles ;
- 2.j. Former 12 paysans vulgarisateurs ;
- 2.k. Encadrer 200 OP.

3. Appui aux services financiers de proximité :

- 3.a. Recruter et rendre opérationnels un Organisme d'appui en IMF ;
- 3.b. Assurer un taux de pénétration de 2% des ménages des communes visées et l'existence de 04 points de service comptant chacun au moins 100 membres résidant en milieu rural ;
- 3.c. Assurer au moins 50 bénéficiaires de crédit par point de service ;
- 3.d. Assurer un portefeuille à risque au-delà de 90j à moins de 3% ;
- 3.e. Assurer l'autonomie financière de deux points de service 10% à 15% ;
- 3.f. Au moins 30 femmes par point de service auront accès au crédit dans le cadre de crédit aux plus vulnérables ;
- 3.g. Elaborer et valider une politique d'intervention en Microfinance

4. Appui aux institutions, à la politique et à la gestion du Programme :

- 4.a. Finaliser la stratégie de sécurisation foncière ;
- 4.b. Mettre en place un système de sécurisation foncière et le rendre opérationnel dans les 4 pôles opérationnels du Programme ;
- 4.c. Mettre en place et développer un système d'information sur le marché ;

- 4.d. Renforcer la chambre d'agriculture dans la mise en œuvre des activités objet du protocole de partenariat avec le Programme ;
- 4.e. Conduire une campagne d'information sur les nouveaux pôles et renforcer les campagnes d'information sur les deux premiers pôles déjà opérationnels ;
- 4.f. Assurer la mise en place et l'opérationnalisation d'une antenne à Fénérive-Est ;
- 4.g. Rendre opérationnel le système de suivi évaluation ;
- 4.h. Doter l'UGP en matériels et équipements adéquats ;
- 4.i. Finaliser toutes les études de pré-faisabilité et de faisabilité des pôles de la première phase.

Exécution réalisée pendant le semestre écoulé

COMPOSANTE 1 : APPUI AU DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX

1.a. Suite aux recommandations de la mission de supervision de mars 2006, la initiale du RPE selon quoi un OA CAM pour tous les pôles a été abandonné au profit d'un consultant individuel par pôle. Actuellement, quatre Conseillers en Commercialisation interviennent dans les quatre pôles opérationnels ou démarrés. Un OA d'« Appui au développement des partenariats commerciaux avec le CAM » a pour rôle de (i) faciliter l'établissement de relation commerciale entre les opérateurs et les CAM/pôles, (ii) développer des relations de confiance entre les deux entités qui sera bénéfique au développement de CAM et (iii) apporter des appuis spécifiques à l'endroit des opérateurs partenaires. Le Consortium LOVA/Ressources Vertes est notifié le 26 décembre 2006 pour assurer cette fonction.

1.b. 16 partenariats ont été signés par des opérateurs et les unions.

1.c. Les CAM opérationnels (Maningory et Izafo) et les deux CAM qui viennent de démarrer ont tous reçus les appuis du PPRR. Les interventions ont été assurées soit directement par les techniciens de l'UGP soit par les prestataires dont principalement les conseillers en commercialisation et l'OA chargé d'appui au développement des partenariats.

1.d. 90 membres gestionnaires du CAM (nombre cumulé de participants aux différentes sessions) ont bénéficié des formations organisées par le PPRR. Diverses thèmes ont été abordés : technique de gestion simplifiée et la gestion de stock, régime de marché intérieur et approche technique et juridique de la collecte, généralité sur l'agribusiness, mécanisme de fixation de prix, la détermination de coût de production et prix de revient.

1.e. Les deux plus anciens pôles sont dotés d'infrastructures commerciales et administratives : Un complexe bureau, salles de traitement de produits et magasin de stockage et un deuxième bâtiment pour le traitement d'huile essentielle pour le pôle Maningory ; un magasin de stockage d'une capacité de 100 tonnes pour le pôle Izafo ; Pour le pôle Soanierana Ivongo, il s'agit d'un magasin de traitement de produits halieutiques dont l'étude a été initié en fin de troisième trimestre ;

1.f. Ar 17.375.000 de fonds de démarrage ont été mis à la disposition des pôles Izafo (deuxième tranche). Le fonds pour le pôle d'Anjahambe d'un montant de Ar 4.840.000 dont le dossier a pu être finalisé en décembre sera remis au CAM en janvier 2007. Pour la promotion du filière litchi, le Programme a doté un fonds de Ar 12.631.072 au Plateforme de concertation du litchi.

1.g. Minutieusement préparé à partir du premier trimestre, le développement des filières girofle et litchi ont été effectif et fructueux au dernier trimestre (période de collecte). Une très

grande importance a été donnée à l'amélioration de la qualité. Ainsi, les opérateurs appréciaient les produits proposés par les paysans travaillant avec le PPRR. En effet, tous les produits livrés par le CAM ont été reçus par les opérateurs partenaires.

1.h. Des actions de promotion ont été faites pour l'ensemble des produits de la zone du Programme pour améliorer l'image des produits de Madagascar à travers la participation à des manifestations internationales : salon international en Italie, foire du Bras Panons à la Réunion et l'implication des ambassades de Madagascar à l'étranger notamment à l'Île Maurice et en Italie. Quant au développement de label, le Programme a mené une démarche aboutissant au développement du label « commerce équitable ». Un organisme d'appui dénommé l'AVSF, qui est le représentant du « Max Havelaar » a été identifié pour accompagner le groupement des producteurs à développer le partenariat avec ce réseau. En outre, compte tenu de l'exigence du marché européen particulièrement le marché de fruits et de légumes le Programme a initié l'appui à la certification en Eurepgap.

1.i. 8,374 Km de pistes réhabilitées dans le pôle Maningory dont les fokontany concernés ne souffrent pas de trop d'enclavement. La réhabilitation des pistes pour les trois autres pôles sont en cours d'études ;

COMPOSANTE 2 - APPUI À LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET À L'AMÉLIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE

2.a. Le PPRR, à travers l'OA GLOP a appuyé l'élaboration de 14 plans communautaires (respectivement 07, 04 et 03 pour Maningory, Iazafo et Soanierana). 5 de ces plans ont été remis officiellement aux communautés.

2.b. En matière de gouvernance locale, 107 personnes dont 19 femmes (nombre cumulé) responsables communaux ont reçu des formations sur les thèmes suivant : les rôles de la commune dans le développement régional, la nouvelle législation foncière et le PNF et l'intercommunalité des coopérations. Les thèmes liés à l'organisation paysannes abordés dans les formations sont : la bonne gouvernance au sein des groupements, l'élaboration des documents utiles pour le groupement et la base institutionnelle des organisations paysannes. 112 hommes et 39 femmes (151 au total) ont participé aux séances.

2.c. Les centres d'alphabétisation fonctionnelle des pôles Iazafo et Maningory sont opérationnels. 224 femmes et 131 hommes fréquentent régulièrement ces centres animés par 10 alphabétiseurs villageois dont 05 femmes.

2.d. Alors que le premier semestre a été marqué par l'intervention de l'ONG SAF/FJKM, le deuxième trimestre a vu l'arrivée de quatre OA Conseils Agricoles qui s'occupent chacun d'un pôle donné avec les filières spécifiques à développer. 08 techniciens interviennent en proximité des producteurs. Les contrats à titre d'essai de ces OA expireront en janvier 2006. De leurs résultats dépendra surtout l'adoption définitive de la nouvelle formule : un OA pour un pôle.

2.e. Le Programme a financés 38 microprojets des trois premiers pôles pour un total de Ar 80.076.075.

Pôles	Nb OP	MP productifs (Ar)	MP AGR (Ar)
Maningory	21	41 720 200	4 392 000
Iazafo	11	10 135 250	8 700 625
Soanierana	6	9 160 000	5 968 000
TOTAL	38	61 015 450	19 060 625

Les spéculations concernées sont : la culture de piment, de maïs, et de manioc, l'apiculture,

la pisciculture, la porciculture et la pêche.

En outre trois paysans progressistes ont été appuyés et ont reçu des financements de la part du Programme. Ces microentrepreneurs permettent de « capturer » le marché avec un volume et une qualité de produits plus importants que ceux des petits producteurs. Par ailleurs, leurs champs de culture servent de vitrine pour toute la zone où ils sont installés.

2.f. Les activités liées au RDS sont confiées au FOFIFA (institut national de recherches agricoles, sous tutelle du MAEP). L'institut a pu identifier 31 exploitations pour une superficie de 15,84 ha et en a touché 14 ayant une superficie de 8,51 ha. A part ceux avec qui ils ont travaillé directement, il y a eu 4 adoptants avec une superficie de 0,36 ha. Actuellement, 13 plans d'aménagement de sites de DRS sont disponibles.

2.g. Après une campagne d'explication, 08 et 06 commerçants respectivement pour le pôle Maningory le pôle lazafo sont intéressés à devenir distributeurs d'intrants et matériels agricoles. Le PPRR négocie avec un grossiste local pour assurer l'approvisionnement des distributeurs avec des intrants et des matériels adaptés et de bonne qualité. La distribution de proximité sera effective après la formalisation du partenariat avec les commerçants et leur formation.

2.h. L'UGP a organisé 02 séances de formation sur la fertilisation et la lutte phytosanitaire pour 07 paysans vulgarisateurs issus de 07 fokontany du pôle Maningory

2.i. Pour lazafo, on compte 73 OP formalisées avec récépissés et 23 OP formalisées sans récépissés appuyés par le PPRR. Tandis que dans le pôle Maningory, il y a 06 OP formalisées avec récépissés, 05 OP formalisées en attente de récépissés, 12 coopératives formalisées avec récépissés et 09 coopératives en attente du dépôt des dossiers à Toamasina.

COMPOSANTE 3 - APPUI AUX SERVICES FINANCIERS DE PROXIMITÉ

3.a. Un contrat de prestation est signé entre l'UGP et le Réseau OTIV Zone littorale qui est adjudicataire du marché portant recrutement de l'OA MF après un avis favorable de la CCM (Commission Centrale des Marchés). Le lancement de l'OA est précédé d'une série de réunion d'information et de mise au point entre les techniciens de l'UGP et du prestataire. parallèlement, des points de services sont opérationnels dans 3 pôles. Seul le pôle lazafo se verra doté d'un nouveau point de services de proximités car il n'en dispose pas en son sein.

3.b. 03 séances de sensibilisation des producteurs sur la Microfinance ont été réalisées dans le pôle Maningory et le pôle Soanierana. Ainsi, la caisse OTIV du premier pôle a enregistré 175 nouvelles adhésions augmentant le taux de pénétration de 6% à 8,6%. Il s'agit de la meilleure progression de ces dernières années.

3.c. 80 producteurs de piment du pôle Ampasina ont obtenu d'un crédit de campagne. Il s'agit d'un nouveau produit financier développé au bénéfice direct du secteur agricole grâce au PPRR.

3.d. Le portefeuille à risque au-delà de 90j représente 4% du total pour le cas de la caisse de Maningory.

3.e. Les responsables des points de services situés dans nos pôles sont en train de faire les comptes de l'exercice 2006. Le niveau d'autonomie financière n'est pas connu à ce jour (janvier 2007).

3.f. 27 femmes ont pu bénéficier de crédits octroyés par le PPRR pour les plus vulnérables.

3.g. Le PPRR dispose maintenant d'une politique d'intervention en matière de microfinance à jour et adapté au contexte actuel.

COMPOSANTE 4 - APPUI AUX INSTITUTIONS, À LA POLITIQUE ET À LA GESTION DU PROGRAMME

4.a. La région Analanjirofo a opté pour la mise en place de guichets fonciers dans la démarche de sécurisation foncière. Cette approche bénéficie de l'appui du MAEP. Des Organismes Publics de Coopération Intercommunale (OPCI) sont créés pour faciliter la mise en œuvre de cette démarche. L'OPCI regroupant les communes de Fénérive-Est, Ampasina Maningory, Mahambo et Ambodimanga bénéficie d'un appui financier du Programme pour la mise en place d'un Centre des Ressources et d'Informations Foncières (CRIF) à travers un contrat d'objectif. Ce premier CRIF de la région est hébergé par la commune de Fénérive-Est. Le premier guichet foncier est opérationnel à Ampasina Maningory. Il a déjà octroyé 11 certificats fonciers à des producteurs ruraux.

4.b. Le rapport d'étude pour la mise en place du système d'information sur le marché (SIM) est disponible auprès de l'UGP. Le processus d'acquisition des matériels informatiques nécessaires à la mise en place du SIM est en cours depuis novembre. Suivra ensuite une formation des responsables du système.

4.c. Le Programme a disposé Des appuis matériels, financiers et techniques à la chambre d'agriculture régionale à travers un protocole d'accord. Ce dernier anime les communautés à la base dans les nouvelles approches de développement notamment l'agriculture tournée vers le marché et la démarche qualité.

4.d. Après une session d'information formation de deux semaines, assurée par tous les responsables et les experts de l'UGP, trois ONG locales ont menée une campagne d'information, communication et sensibilisation dans toutes les communes des trois districts où le Programme intervient.

4.e. Recommandée par la mission de supervision dans l'optique d'assurer des services de proximités, la mise en place de l'Antenne de Fénérive-Est s'est achevée en octobre avec la fin des travaux d'aménagement de l'environnement du bureau du DRDR qui l'abrite. La réhabilitation du bureau a été réalisée en Août. Les experts assurant la mise en œuvre de la composante « appui à la structuration du monde rural et amélioration de la base productive » y sont affecté.

4.f. Le système de suivi et évaluation est élaboré cette année et le manuel est disponible auprès des entités du Programme après un atelier de validation. Le développement des outils du système a été initié avec les techniciens de l'UGP et des OA. Plusieurs canevas de planification et de rapportage sont disponibles dans les différentes unités opérationnelles du Programme. Le cabinet adjudicataire du marché pour la mise en place de la situation de référence commencera l'étude en janvier.

4.g. Le Programme a acquis 90% des matériels et équipements inscrits dans le PTBA. L'écart s'explique sur l'abandon de l'achat de certains articles conséquemment à la hausse de leurs prix.

4.h. Les études de pré faisabilité effectuées dans la zone du Programme a permis d'identifier les 3 prochains pôles qui porteront à 7 le nombre des pôles créés durant la première phase. Il s'agit des pôles Manantsatrana, Vohilengo et Manompana. Les études de faisabilités de chaque pôle seront débutées au premier trimestre de l'année 2007. La passation de marché pour recruter les consultants est lancée.

Exécution prévue pour le semestre prochain (à partir du PTBA)

Composante 1 - Appui au développement des pôles et aux partenariats commerciaux

- Créer les nouveaux pôles
- Etablir 5 partenariats entre opérateurs et les unions
- 7 CAM bénéficiant de l'appui conseil en commercialisation
- Former au moins 84 membres gestionnaires de CAM sur trois thèmes liés à la gestion et commercialisation des produits agricoles ainsi qu'à l'amélioration de qualité des produits
- Construire et équiper 3 complexes d'infrastructures des CAM
- Doter 3 nouveaux CAM de fonds de démarrage
- Développer des nouveaux marchés nationaux au niveau de chaque pôle
- Développer des nouveaux marchés internationaux au niveau de chaque pôle
- Développer un label de qualité
- Améliorer 120 km de pistes rurales

Composante 2 - Appui à la structuration du monde rural et à l'amélioration de la base productive

- Élaborer 21 plans communautaires
- Former 120 responsables locaux
- Former 30 alphabétiseurs
- Mettre en place 30 sites d'alphabétisations
- Créer 04 unions de producteurs
- Mettre en place 03 CDPs
- Recruter des OA CA
- Rendre opérationnels 14 techniciens de l'OA en conseil agricole
- Financer 132 microprojets
- Rendre fonctionnels 17 sites DRS dont 15 nouveaux sites à identifier et 02 anciens sites
- Identifier 15 sites DRS
- Rendre opérationnels 07 distributeurs d'intrants et matériels agricoles
- Former 34 paysans vulgarisateurs
- Encadrer 340 OP

Composante 3 - Appui aux services financiers ruraux

Section 1 :

- Ouvrir ou consolider au moins sept (7) points de services ;
- Assurer un taux de pénétration des ménages de la population visée par la zone de chacun des pôles, respectivement : 10% pour le pôle où un point de service est déjà opérationnel et 5 % pour le pôle où un point de service sera à créer ;
- Rétrocéder pour une valeur d'au moins 40% du total des dépôts en crédit (tout crédit confondu)
- Atteindre une moyenne de 120 000 AR d'épargne par membre ;
- Octroyer de 50% du portefeuille de crédit, tout crédit confondu en crédit agricole, après trois ans de la création du pôle, c'est-à-dire : Crédits agricoles individuels ou de groupe, (60%), Crédit stockage dont GCV, (18%), Crédits petits équipements et matériel agricole, (7%), Crédit de commercialisation pour les OP, les Unions, coopératives et CAM. (15%) ;
- Assurer que 25% des membres obtiennent un crédit de Campagne ou de subsistance d'une valeur moyenne de 100 000 AR. ;
- Assurer l'autonomie financière de l'Union tout au long de la convention ;
- Assurer un portefeuille à risque au-delà de 90 jours à moins de 5%, tout au long de la convention.

- Garantir un niveau de bonne gouvernance du réseau, tout au long de la convention.

Section 2 :

- Fournir des services de crédit aux plus vulnérables dans les 25 pôles de partenariat selon le calendrier d'ouverture des pôles ;
- Donner accès à au moins 30 femmes par pôle au crédit aux plus vulnérables après trois ans de la création du pôle ;
- Assurer qu'au moins 100 personnes vulnérables par pôle soient membres des points de services et octroyer 70 crédits ;
- Assurer un portefeuille à risque au-delà de 90 jours à moins de 5%, tout au long de la convention.

Composante 4 - Appui aux institutions, à la politique et à la gestion du Programme

- Mettre en œuvre effective de la stratégie régionale foncière dans toutes les zones touchées par l'intervention du Programme ;
- Rendre opérationnel une plate-forme d'échange et de concertation regroupant les opérateurs en commercialisation et les producteurs ;
- Mettre en place, rendre opérationnel et faire approprié un centre d'information sur le marché par les populations cibles ;
- Assurer une compréhension de toutes les parties prenantes au Programme ;
- Appuyer le processus de sécurisation foncière dans les pôles opérationnels du Programme ;
- Rendre effectif et opérationnel un système d'information sur le marché ;
- Conduire une Campagne d'information dans les 3 nouveaux pôles et renforcer les Campagnes d'information sur les pôles déjà opérationnels ;
- Identifier les zones d'extension pour la deuxième phase du Programme et effectuer les études de faisabilité pour les nouveaux pôles.

B. Réalisation des objectifs de développement

Objectifs de développement du projet

L'objectif de développement est la réduction de la pauvreté rurale dans la province de Toamasina par l'accroissement des revenus ruraux et l'amélioration de la capacité des communautés de base à prendre en charge leurs projets de développement.

L'objectif général du Programme est l'accroissement et la sécurisation durable des revenus des petits producteurs dans la zone ainsi que des disponibilités alimentaires et nutritionnelles.

Les objectifs spécifiques sont :

- i. ***L'amélioration de l'accès des producteurs au marché et de la valorisation des produits, à travers :***
 - a. La rationalisation des systèmes de collecte : L'amélioration de la qualité des produits proposés sur les trois filières développés jusqu'ici est très palpable. Les paysans eux même les reconnaissent et les opérateurs apprécient. Durant la dernière campagne de litchi, les paysans encadré par le Programme ont atteint des niveaux de qualité de produit allant jusqu'à de 2% de perte seulement grâce à des conditions de collectes respectant les exigences du marché.
 - b. Le renforcement de la position de négociation des petits producteurs : pour la première fois les paysans négocient directement avec les opérateurs exportateurs dans le cadre du développement du marché contrôlé de girofle sous l'impulsion de la direction provinciale du commerce de Toamasina (produit de qualité, respect de calendrier, régularisation de la fiscalité, etc.). Ainsi, 4.917 kg de clous de girofles triés seront livrés directement aux opérateurs avec une majoration de 10% par rapport au prix du marché selon le contrat de partenariat.
 - c. L'amélioration de la qualité des produits et la valorisation par la transformation : la valorisation des produits est effective grâce à la dotation ou mise à la disposition des paysans et du CAM de matériels de traitement poste récolte (ex. : séchoirs solaires et électriques, extracteur de miel) et des équipements de conditionnement (ex. : thermosoudeuse pour l'ensachage des produits, humidimètre).
 - d. Le développement de partenariats entre producteurs groupés et opérateurs commerciaux, notamment pour l'accroissement de la valeur ajoutée au stade producteur et l'introduction de nouveaux produits ou labels : 16 partenariats commerciaux ont été signés. Les paysans apprécient la différence entre le prix classique (hors partenariat) et le prix concerté dans le cadre des relations commerciales issues des partenariats. Les opérateurs sont rassurés sur la qualité et la régularité de l'approvisionnement.
 - e. L'amélioration des conditions de transport des produits (désenclavement) : Suite au curage de la rivière de Manambalahana sur 5 km, le président de l'association des usagers de l'eau, à l'occasion d'un interview avec des journalistes, a déclaré qu'en pirogue il peut transporter jusqu'à 200 kg de produits au lieu de 30 kg à dos d'homme. De même la durée du parcours est très réduit puisque avant le curage, les habitants du village de..... mettaient 3 heures pour arriver au chef lieu de la commune. Actuellement seule une heure suffit entre ce village et la RN5 où les produits peuvent être vendu à bon prix.
- ii. ***L'intensification, l'accroissement et la diversification de la base productive, notamment des populations les plus vulnérables, de façon positive pour l'environnement, grâce à :***
 - a. Une amélioration de la gouvernance locale permettant la participation effective des plus vulnérables aux mécanismes de développement : Les OP encadré par le

PPRR ont apporté une participation active dans l'élaboration des plans de développement communautaires. Les vulnérables et les plus démunis sont bien représentés dans ces OP. Le processus participatif adopté pour l'élaboration des plans intègre la vision des pauvres dans la gouvernance en particulier dans la planification du développement.

- b. Le renforcement des organisations de producteurs : Organisés en coopérative formalisée avec recepissés, les producteurs évoluent dans le formel. L'union est devenue un interlocuteur direct des opérateurs à travers le CAM.
- c. L'amélioration de l'accès au crédit rural : Le crédit aux plus vulnérables et le crédit de campagne pour le piment initié cette année grâce à la collaboration entre PPRR et OTIV traduisent l'amélioration de l'accès au crédit pour les producteurs ruraux.
- d. La fourniture d'un conseil agricole de qualité et la fourniture d'appui financier à l'investissement par les producteurs : Sans le coup de pouce du PPRR à travers le financement de certains intrants et la fourniture de conseils adaptés, les petits producteurs ne seraient pas à mesure d'assurer l'approvisionnement des CAM. L'appui apporté à des micro-entrepreneurs choisis parmi les producteurs progressistes ouvre la voie vers la professionnalisation du métier d'agriculteurs. D'ailleurs la quantité, la qualité et la régularité des produits de ces micro-entrepreneurs permettent de mieux capter les marchés. Les produits des OP n'arrivent pas à satisfaire la demande et « retenir » l'intérêt du marché pendant la phase de démarrage.

MODÈLE DE CONVENTION COMMERCIALE

« *Mpirahalahy mian'ala, ianao aroko, izaho tokinao* » ; Ce proverbe Malagasy en dit long sur la nécessité de la confiance réciproque dans toute opération commerciale.

Entre les soussignés :

L'Union des producteurs de, désignée ci-après comme **Producteur**,
d'une part,

Et

La Société, désignée ci-après comme **Opérateur**,
d'autre part

Il a été convenu ce qui suit

Article 1 : **Objet de la convention**

La présente convention a pour objectif d'harmoniser les relations entre les producteurs, source de tout approvisionnement agricole et les opérateurs du secteur, acheteurs et intermédiaires reconnus sur le marché local et international.

Les apports à caractère technique de production pouvant émaner de chacune des parties seraient à considérer comme une information et devront si nécessaire être validés par les techniciens compétents dans le domaine.

Article 2 : **Engagements du Producteur**

Le producteur s'engage à :

- Appliquer les procédés techniques permettant d'obtenir des produits répondant au minimum du standard requis ;
- Construire des aires de stockage, de traitement et de triage des produits conformément aux normes d'hygiène requises ;
- Assurer la fourniture des produits sélectionnés à l'opérateur selon la qualité et la quantité correspondant aux échéances prévues d'un commun accord entre les deux parties, planning d'approvisionnement à l'appui. La quantité à livrer est obtenue à partir des apports des membres de l'Union ;
- Privilégier l'opérateur par rapport à d'autres opportunités de marché ;
- Consulter de préférence l'opérateur en cas de résurgence de marché plus rémunérateur afin de négociation ;
- Faciliter, dans la mesure de ses moyens, la mise à disposition des produits au profit de l'opérateur dans un véritable esprit de partenariat.

Article 3 : Engagements de l'Opérateur

L'opérateur s'engage à :

- Fournir au producteur les informations/conseils du marché concernant les produits ainsi que les instructions techniques relatives aux normes et qualité requise, dans la limite de ses compétences et sans engagement formel de sa part ;
- Aviser le producteur de tout changement pouvant survenir en matière de norme ou de qualité et qui est susceptible de modifier d'une manière significative les outils et procédés techniques de production ;
- Apporter son soutien et assurer le transfert du savoir-faire technique et commercial au producteur dans un véritable esprit de partenariat et ce durant la durée de validité de la convention ;
- Acheter prioritairement les produits du producteur remplissant les conditions de norme et qualité à des prix plus rémunérateurs convenus, selon un planning d'approvisionnement. Le lieu d'achat est le siège de l'Union. L'achat se fait directement auprès du producteur sans intermédiaire, sous quelques formes que ce soit ;
- Ne pas imposer au producteur des prix d'achat au rabais sans raisons jugées valables. Le cas échéant, les deux parties engagent une négociation pour trouver un terrain d'entente afin d'éviter les risques commerciaux ;
- Assurer le paiement des producteurs immédiatement et dès réception des produits par l'opérateur ;
- Maintenir un climat de confiance et de fraternelle collaboration dans toutes ses relations avec le producteur ;

Article 4 : Durée

La présente convention est faite pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction. Elle prend effet dès sa signature par les parties concernées.

Article 5: Modification et amendement

Toutes modifications ou amendement à la présente convention doivent obtenir l'aval des deux parties et faire l'objet d'un avenant annexé à cette convention.

Article 6 : Dénonciation

Cette convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre partie en avisant le partenaire dans un délai de un mois pour lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.

Article 7 : Rupture

En cas de non-respect de l'une ou de plusieurs clauses de cette convention, la partie ayant subi le préjudice peut suspendre cette convention jusqu'à ce que redressement soit fait, en adressant une lettre de réclamation avec accusé de réception. Si dans un délai d'un mois après notification, aucune action n'est prise dans ce sens, la partie plaignante peut de plein droit dénoncer cette convention sans que la partie fautive ne puisse prétendre à quelque dédommagement que ce soit.

Article 8 : Détermination des prix d'achat

Le prix d'achat des produits sera fonction de la qualité et des conditionnements. Il sera calculé sur la base de prix des produits similaires sur le marché international ou à défaut, calqué sur le prix indicatif du ministère du commerce.

Toute négociation sur le prix fera l'objet d'accord écrit et porter sur une période déterminée sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours calendaires.

Article 9 : Planning de livraison

Un planning de livraison peut être mis en place pour assurer la régularité d'approvisionnement. Les parties s'engagent à répartir les échéances dans la mesure de leur possibilité.

Ce planning doit comporter périodes, quantité livrable, qualité et conditionnement.

Les quantités additionnelles pourront être refusées ou acceptées à discrétion.

Article 10 : Litiges

Tous litiges nés de cette convention seront prioritairement résolus à l'amiable entre les parties concernées. En cas d'échec, les parties auront recours au service de médiation ou d'arbitrage institutionnel qui statuera en dernier ressort.

Les charges relatives à ces médiations et arbitrages seront prises en charge à part égale par les parties.

Fait à Toamasina, le

Pour le Producteur.

Pour l'Opérateur

LISTE DES OPERATEURS SIGNATAIRES DE CONVENTION

OPERATEUR/ SOCIETE	PRODUITS	CAM/POLE
ROPHINAH	Girofle	Maningory
RAMA EXPORT	Huiles essentielles Girofles, Clou de girofle	Maningory
MALAGASY EXPORT	Piment de type oiseau	Maningory
SOPRAL	Piment frais de type « pili-pili kely rouge franc »	Maningory
PROEST	Huiles essentielles, Piment	Maningory
LOVA	Piment vert frais	Maningory
SAMEVAH	Manioc et Piment	Maningory
CODAL	Miel, Piment et Maïs	Maningory et Iazafo
FALY EXPORT	Maïs	Iazafo
RAMIADANIRINA Florentine	Maïs et Riz	Iazafo et Iazafo


PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
PPRR
DECAISEMENT PAR CATEGORIE ET PAR FINANCEMENT

Situation au 31 décembre 2006

PAYS : MADAGASCAR
PREIS FIDA: 621-MG
PREIS OPEP: 970-F

Projet UNOPS N°MAG/03/F01/00/F01

Catégorie	Code	Plan de Financement					Decaissement année 2005						Decaissement année 2006						Decaissement cumulé						Execution en %						
		FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	Total
Gente civil	I																														
Amenagement hydroagricoles	Ia	0,0	196,6	98,3	0,0	491,4	786,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	72,5	79,7	0,0	7,2	0,0	0,0	72,5	79,7	0,0%	3,7%	0,0%	0,0%	14,8%	10,1%
Routes et pistes	Ib	0,0	2 581,5	0,0	0,0	4 890,2	7 471,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	113,8	127,7	0,0	13,9	0,0	0,0	113,8	127,7	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	2,3%	1,7%
Autres infrastructures	Ic	636,4	744,5	0,0	0,0	1 100,8	2 481,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	5,9	7,4	0,0	53,5	119,2	52,3	5,9	7,4	0,0	53,5	119,2	8,2%	0,8%	0,0%	0,0%	4,9%	4,8%
Equipement et vehicules	II																														
Moyens de transport	IIa	243,8	162,5	0,0	0,0	0,0	406,3	107,1	42,2	0,0	0,0	0,0	449,3	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	123,7	42,2	0,0	0,0	0,0	166,0	50,8%	26,0%	0,0%	0,0%	0,0%	40,9%
Equipement, Mobilier	IIb	210,7	0,0	0,0	0,0	0,0	210,7	108,5	10,2	0,0	0,0	0,0	118,7	123,9	15,7	0,0	0,0	0,0	139,6	232,4	25,9	0,0	0,0	0,0	258,3	110,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	122,6%
Equipement de terrain	IIc	208,0	81,2	0,0	35,6	0,0	324,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,4	0,0	0,0	10,7	53,1	42,0	0,4	0,0	0,0	10,7	53,1	20,2%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	16,4%
Formation	III	2 163,8	120,8	0,0	0,0	131,4	2 416,0	73,1	3,1	0,0	0,0	11,7	87,9	94,8	1,4	0,0	0,0	8,4	104,6	167,9	4,5	0,0	20,1	192,6	7,8%	3,7%	0,0%	0,0%	15,3%	8,0%	
Etudes	IV																														
Etudes marches internationaux	IVa	114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,8	0,4	0,0	10,6	0,0	45,7	34,8	0,4	0,0	10,6	0,0	45,7	30,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	40,0%
Autres études	IVb	628,6	333,5	0,0	55,5	433,1	1 490,7	20,9	0,6	0,0	0,0	3,8	25,2	54,1	5,5	0,0	0,0	44,4	103,9	75,0	6,0	0,0	0,0	48,1	129,2	11,9%	1,8%	0,0%	0,0%	11,1%	8,9%
Assistances Techniques	V																														
Assistances tech internationale	Va	885,7	0,0	0,0	0,0	0,0	885,7	81,3	0,1	0,0	0,0	0,0	81,4	148,1	0,0	0,0	0,0	0,0	148,1	229,4	0,1	0,0	0,0	0,0	229,5	25,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,9%
Assistance tech nationale	Vb	1 485,7	185,7	0,0	0,0	616,8	2 288,2	105,2	3,2	0,0	0,0	0,0	108,4	231,4	3,6	0,0	0,0	0,0	235,0	336,6	6,8	0,0	0,0	0,0	343,4	22,7%	3,7%	0,0%	0,0%	0,0%	15,0%
Prestataires de services	VI	2 300,0	668,7	0,0	0,0	0,0	2 968,7	91,4	5,6	0,0	0,0	0,0	97,0	173,7	7,1	0,0	0,0	0,0	180,8	265,1	12,7	0,0	0,0	277,8	11,5%	1,9%	0,0%	0,0%	0,0%	9,4%	
Fonds	VII																														
Fonds d'appui au CAM	VIIa	814,3	0,0	0,0	0,0	0,0	814,3	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	40,1	4,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,9%
Fonds de promotion de revenu	VIIb	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	12,4	0,6	0,0	0,0	0,0	13,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3	54,7	0,6	0,0	0,0	0,0	55,3	18,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	18,4%
Fonds post cyclonique	VIIc	0,0	0,0	0,0	0,0	636,0	636,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%		
Microprojets	VIII	2 071,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 071,4	45,7	0,2	9,9	2,9	0,0	58,8	37,3	0,0	9,7	0,0	0,0	47,0	83,0	0,2	19,6	2,9	0,0	105,8	4,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,1%	
Salaires et indemnites	IX	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	42,7	0,1	0,0	0,0	0,0	42,7	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	67,2	109,9	0,1	0,0	0,0	110,0	13,7%	0,0%	0,0%	0,0%	13,7%		
Cout de Fonctionnement	X	542,9	150,4	0,0	0,0	0,0	693,3	98,0	33,3	0,0	0,0	0,0	131,3	167,6	31,1	0,0	0,0	0,0	198,7	265,6	64,4	0,0	0,0	330,0	48,9%	42,8%	0,0%	0,0%	47,6%		
Non alloué	XI	1 457,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 457,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
TOTAL		14 862,7	5 225,4	98,3	0,0	8 299,7	28 577,2	809,8	99,1	9,9	15,5	937,2	1 302,6	92,4	17,2	10,6	305,1	1 727,9	2 112,4	191,5	27,0	13,5	320,6	2 665,1	14,2%	3,7%	27,5%	0,0%	3,9%		




PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
PPRR
DECAISSEMENT TOTAL (2005-2006) PAR COMPOSANTE ET PAR FINANCEMENT

Situation au 31 décembre 2006

PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA : 621-MG
PRETS OPEP : 970-P

Annexe 1B
Projet UNOPS N°MAG/03/F01/00/F02


Composante	Composante	Plan de Financement						Decaissement année 2005						Decaissement année 2006						Decaissement cumulé						Execution en %					
		FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	Total
1. APPUI AUX DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX	I						12 436,8						55,2						414,1						469,2						3,8%
1-Appui aux unions gestionnaires des CAM	Ia	1 759,3	505,0	0,0	35,6	0,0	2 299,9	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	156,4	5,4	7,4	0,0	0,0	169,2	182,0	5,4	7,4	0,0	0,0	194,8	10,3%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	8,5%
2. Appuis aux opérateurs commerciaux	Ib	503,2	139,8	0,0	55,9	0,0	698,9	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	42,4	0,6	0,0	10,6	0,0	53,5	54,9	0,6	0,0	10,6	0,0	66,0	10,9%	0,4%	0,0%	18,9%	0,0%	9,4%
3. Renforcement des capacités des prestataires de services aux pôles	Ic	52,6	9,7	0,0	0,0	131,4	193,7	0,0	1,5	0,0	0,0	11,7	13,2	6,6	0,7	0,0	0,0	8,4	15,8	6,6	2,3	0,0	0,0	20,1	29,0	12,5%	23,6%	0,0%	0,0%	15,3%	15,0%
4. Désenclavement des pôles	Id	0,0	2 693,2	0,0	0,0	5 657,7	8 350,9	0,0	0,1	0,0	0,0	3,8	3,9	0,0	18,9	0,0	0,0	154,9	173,8	0,0	19,0	0,0	0,0	158,7	177,7	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	2,8%	2,1%
5. Fonds d'urgence post-Cycloniques	Ie	0,0	257,3	0,0	0,0	636,1	893,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,2%
2. APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE	II						9 189,4						88,0						376,8						464,8						5,1%
1-Appui à la structuration du monde rural et à la gouvernance locale	Iia	2 527,4	433,4	0,0	0,0	314,3	3 275,1	21,5	1,2	0,0	0,0	0,0	22,7	69,1	5,8	0,0	0,0	57,7	132,6	90,5	7,0	0,0	0,0	57,7	155,3	3,6%	1,6%	0,0%	0,0%	18,4%	4,7%
2-Appui aux producteurs à travers les OP	Iib	3 310,4	539,6	645,1	0,0	799,7	5 294,8	51,0	0,7	9,9	2,9	0,0	64,5	109,0	9,5	9,7	0,0	82,3	210,6	160,1	10,2	19,6	2,9	82,3	275,1	4,8%	1,9%	3,0%	0,0%	10,3%	5,2%
3. Renforcement de capacité des prestataires de services OP/GL	Iic	179,4	9,4	0,0	0,0	0,0	188,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,1	0,0	0,0	0,0	2,4	2,3	0,1	0,0	0,0	0,0	2,4	1,3%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%
4. Recherches et développement appliqué	Iid	220,0	86,1	0,0	0,0	124,6	430,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	30,7	0,6	0,0	0,0	0,0	31,3	31,5	0,6	0,0	0,0	0,0	32,1	14,3%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	7,4%
3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS	III						1 666,2						11,3						45,1						56,5						3,4%
1. Accessibilité aux services financiers de proximité	IIIa	1 247,8	90,5	0,0	0,0	0,0	1 338,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	5,1	0,4	0,0	0,0	0,0	5,5	6,7	0,4	0,0	0,0	0,0	7,0	0,5%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
2. Elimination de contraintes à l'offre de produits financiers ruraux	IIIb	192,7	11,2	0,0	0,0	0,0	203,9	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	2,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%
3. Appui à la structuration du secteur de la microfinance	IIIc	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	38,4	0,1	0,0	0,0	0,0	38,5	45,4	0,1	0,0	0,0	0,0	45,5	36,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	36,7%
4. APPUI AUX INSTITUTIONS POLITIQUES ET GESTION DU PROGRAMME	IV						4 833,3						782,6						891,9						1 674,6						34,6%
1. Contribution à l'élaboration de politique	IVa	277,3	10,5	0,0	0,0	0,0	287,8	46,9	0,7	0,0	0,0	0,0	47,5	44,3	0,6	0,0	0,0	0,0	44,9	91,2	1,3	0,0	0,0	0,0	92,4	32,9%	12,2%	0,0%	0,0%	0,0%	32,1%
2. Gestion du programme (UGP)	IVb	4 105,6	439,9	0,0	0,0	0,0	4 545,5	640,2	94,9	0,0	0,0	0,0	735,1	797,2	49,8	0,0	0,0	0,0	847,0	1 437,4	144,7	0,0	0,0	0,0	1 582,1	35,0%	32,9%	0,0%	0,0%	0,0%	34,8%
TOTAL		14 499,7	5 225,6	645,1	91,5	7 663,8	28 125,7	809,8	99,1	9,9	2,9	15,5	937,2	1 302,6	92,4	17,2	10,6	305,1	1 727,9	2 112,4	191,5	27,0	13,5	320,6	2 665,1	14,6%	3,7%	4,2%	14,8%	4,2%	9,5%



PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
PPRR
DECAISEMENT PAR RAPPORT AU PTBA 2006 PAR CATEGORIE
Situation au 31 décembre 2006

PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 621-MG
PRETS OPEP: 970-P

Catégorie	Code	PTBA 2006							Decaissement année 2006							Execution en %								
		FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total		
Genie civil	I							1 359,8								326,6								24,0%
Amenagement hydroagricoles	Ia	0,0	25,9	30,0	0,0	144,1	0,0	200,0	0,0	7,2	0,0	0,0	72,5	0,0	79,7	0,0%	27,7%	0,0%	0,0%	50,3%	0,0%	0,0%	39,8%	
Routes et pistes	Ib	0,0	133,3	46,0	0,0	740,7	0,0	920,0	0,0	13,9	0,0	0,0	113,8	0,0	127,7	0,0%	10,4%	0,0%	0,0%	15,4%	0,0%	0,0%	13,9%	
Autres infrastructures	Ic	120,3	33,5	11,9	0,0	65,6	8,6	239,8	52,3	5,9	7,4	0,0	53,5	0,0	119,2	43,4%	17,7%	62,8%	0,0%	81,7%	0,0%	0,0%	49,7%	
Equipement et vehicules	II							277,8							209,4								75,4%	
Moyens de transport	IIa	64,1	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	26,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	18,3%	
Equipement, Mobilier	IIb	127,3	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	150,2	123,9	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	139,6	97,3%	68,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	93,0%	
Equipement de terrain	IIc	31,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6	42,0	0,4	0,0	0,0	10,7	0,0	53,1	135,2%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	145,1%	
Formation	III	204,2	35,9	0,0	0,0	15,3	0,0	255,4	94,8	1,4	0,0	0,0	8,4	0,0	104,6	46,4%	4,0%	0,0%	0,0%	55,1%	0,0%	0,0%	41,0%	
Etudes	IV							334,0							149,7								44,8%	
Etudes marches internationaux	IVa	49,0	8,6	0,0	6,4	0,0	0,0	64,0	34,8	0,4	0,0	10,6	0,0	45,7	71,0%	4,4%	0,0%	165,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	71,4%	
Autres etudes	IVb	163,1	40,0	0,0	7,5	59,3	0,0	270,0	54,1	5,5	0,0	0,0	44,4	0,0	103,9	33,2%	13,7%	0,0%	0,0%	74,8%	0,0%	0,0%	38,5%	
Assistances Techniques	V							651,0							383,1								58,8%	
Assistances tech international	Va	248,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,0	148,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,1	59,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	59,7%	
Assistance tech nationale	Vb	303,4	39,5	0,0	0,0	60,2	0,0	403,0	231,4	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	76,3%	9,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	58,3%	
Prestataires de services	VI	307,6	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	362,9	173,7	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	180,8	56,5%	12,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	49,8%	
Fonds	VII							498,3							60,8								12,2%	
Fonds d'appui au CAM	VIIa	297,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,2	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	5,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,7%	
Fonds de promotion de revenus	VIIb	87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,1	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3	48,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	48,5%	
Fonds post cyclonique	VIIc	0,0	17,4	0,0	0,0	96,6	0,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,8%	0,0%	0,0%	1,5%	
Microprojets	VIII	64,6	0,1	11,3	0,0	0,0	0,0	76,0	37,3	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	47,0	57,8%	0,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	61,9%	
Salaires et indemnités	IX	77,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,2	86,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	86,6%	
Cout de Fonctionnement	X	230,9	59,3	0,0	0,0	0,0	0,0	290,2	167,6	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	198,7	72,6%	52,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	68,5%	
TOTAL		2 375,5	504,3	99,2	13,9	1 181,7	8,6	4 183,1	1 302,6	92,4	17,2	10,6	305,1	0,0	1 727,9	54,8%	18,3%	17,3%	76,0%	25,8%	0,0%	0,0%	41,3%	




PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
PPRR
DECAISEMENT 2006 PAR RAPPORT AU PTBA, PAR COMPOSANTE ET PAR FINANCEMENT
Situation au 31 décembre 2006

PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 421-MG
PRETS OPEP: 970-P

Annexe 1B
Projet UNOPS N°MAG/03/F01/00/F02

Composante	Composante	PTBA 2006							Decaissement année 2006							Execution en %							
		FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	FIDA	GDM	Bénéficiaires	Opérateurs	OPEP	CR	Total	
1-APPUI AUX DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX	I							1 668,6							414,1								24,8%
1-Appui aux unions gestionnaires des CAM	Ia	264,8	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	308,6	156,4	5,4	7,4	0,0	0,0	0,0	169,2	59,1%	12,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	54,8%	
2. Appuis aux opérateurs commerciaux	Ib	136,7	24,4	0,0	13,9	0,0	0,0	175,0	42,4	0,6	0,0	10,6	0,0	0,0	53,5	31,0%	2,3%	0,0%	76,0%	0,0%	0,0%	30,6%	
3. Renforcement des capacités des prestataires de services aux pôles	Ic	11,0	3,7	0,0	0,0	15,3	0,0	30,0	6,6	0,7	0,0	0,0	8,4	15,8	59,7%	20,2%	0,0%	0,0%	55,1%	0,0%	52,5%		
4. Désenclavement des pôles	Id	0,0	151,8	46,0	0,0	843,2	0,0	1 041,0	0,0	18,9	0,0	0,0	154,9	173,8	0,0%	12,5%	0,0%	0,0%	18,4%	0,0%	16,7%		
5. Fonds d'urgence post-Cycloniques	Ie	0,0	17,4	0,0	0,0	96,6	0,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,8%	0,0%	1,5%		
2-APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE	II							799,0							376,8							47,2%	
1-Appui à la structuration du monde rural et à la gouvernance locale	IIa	168,3	35,7	0,0	0,0	41,1	8,6	253,6	69,1	5,8	0,0	0,0	57,7	132,6	41,0%	16,3%	0,0%	0,0%	140,6%	0,0%	52,3%		
2-Appui aux producteurs à travers les OP	IIb	135,2	46,2	53,2	0,0	185,5	0,0	420,1	109,0	9,5	9,7	0,0	82,3	210,6	80,6%	20,6%	18,3%	0,0%	44,4%	0,0%	50,1%		
3. Renforcement de capacité des prestataires de services OP/GL	IIc	23,2	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	2,3	0,1	0,0	0,0	0,0	2,4	10,0%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,1%		
4. Recherches et développement appliqués	IId	83,9	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	99,1	30,7	0,6	0,0	0,0	0,0	31,3	36,6%	3,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	31,6%		
3-APPUI AUX SERVICES FINANCIERS	III							577,0							45,1							7,8%	
1. Accessibilité aux services financiers de proximité	IIIa	399,3	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	437,0	5,1	0,4	0,0	0,0	0,0	5,5	1,3%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%		
2. Elimination de contraintes à l'offre de produits financiers ruraux	IIIb	57,8	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	68,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%		
3. Appui à la structuration du secteur de la microfinance	IIIc	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	38,4	0,1	0,0	0,0	0,0	38,5	53,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	53,6%		
4-APPUI AUX INSTITUTIONS, POLITIQUES ET GESTION DU PROGRAMME	IV							1 138,5							891,9							78,3%	
1. Contribution à l'élaboration de politique	IVa	61,3	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,4	44,3	0,6	0,0	0,0	0,0	44,9	72,2%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	66,7%		
2. Gestion du programme (UGP)	IVb	962,0	109,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 071,2	797,2	49,8	0,0	0,0	0,0	847,0	82,9%	45,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	79,1%		
TOTAL		2 375,5	504,3	99,2	13,9	1 181,7	8,6	4 183,1	1 302,6	92,4	17,2	10,6	305,1	0,0	1 727,9	54,8%	18,3%	17,3%	76,0%	25,8%	0,0%	41,3%	



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX

ETAT DE JUSTIFICATION DU COMPTE SPECIAL PRÊT FIDA N° 621-MG Situation au : 31 Décembre 2006			
N°	DESIGNATION	Montant en USD	
		Avances reçues	Justification
1	FIDA (Dépôt initial) du 31/01/05	700 000,00	
2	Montant total recouvré par FIDA		
3	Situation CS après recouvrement	700 000,00	
4	SOLDE de TRESORERIE du CS		19 099,37
	. BNI-CL Compte Spécial 01 117 255 3 017 0 03 USD Antananarivo au 31/12/2006	139,77	
	. Compte d'Opérations N° 01 117 255 3 017 1 00 BNI-CL Antananarivo au 31/12/2006 (2 782 035,06 / 2 129,91)	1 306,17	
	. Compte d'Opérations N° 20 117 255 3 017 1 00 BNI-CL Toamasina au 31/12/06(1 341 000/2 149,80 + 36 147 117,81/2 122,60)	17 653,42	
5	RECONSTITUTION TRESORERIE		498 630,66
	A VERSER PAR RPI 869,90 Caisse UGP: 360 336,80/ 2 119,00= 170,05 Caisse Antenne: 169 040/ 2 119,00= 79,78 Indemnités: 1 231 034,14 / 1 985,30 = 620,07		
	A VERSER PAR CREDITEURS DIVERS 3 168,31 CK 8936006 (6 000/ 2129,91) = 2,82 CK 8886628 (1 655 000/ 2122,60) = 779,80 A verser DRF N°15 et liaison FIDA = 1 041,27 CK 6930644 (320 000/ 2122,60) = 150,76 CK 8886674 (1 795 000/ 2098,58) = 855,34 CK 8969851 (710 000/ 2 098,58) = 338,32		
	VIREMENT ENCORE EN CIRCULATION LORS DRF N°02 (600 000)MGA/1 884,07	-318,46	
	DEPOT INITIAL ANTENNE F/EST (10 000 000 / 2 184,33)	4 578,06	
	PRÊT PROJET AD2M BR N°255/06 (20 000 000MGA/ 2 129,91Ar)	9 390,06	
	DRF N°13 FIDA EN ATTENTE DE PAIEMENT AU 31/12/06	261 543,42	
	DRF N°15 EN ATTENTE DE PAIEMENT AU 31/12/06	219 399,37	
6	DRF A PRESENTER		182 269,97
7	TOTAL JUSTIFICATION 7 = (4 + 5 + 6)		700 000,00
	ECART (3- 7)		
8	EQUILIBRE	700 000,00	700 000,00

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX

ETAT DE JUSTIFICATION DU COMPTE SPECIAL PRÊT OPEP N° 970-P Situation au : 31 Décembre 2006			
N°	DESIGNATION	Montant en USD	
		Avances reçues	Justification
1	MONTANT AVANCE PAR LE FONDS OPEP (Dépôt initial) du 08/08/05	350 000,00	
2	MOINS MONTANT RECUPERE PAR LE FONDS		
	SOUS TOTAL DE MONTANT RECEPERES		
3	SOLDE RESTANT A DOCUMENTER (1) - (2)	350 000,00	
4	SOLDE de TRESORERIE du CS AU 31/12/06		204 917,05
	. BNI-CL Compte Spécial 01 117 837 8 017 0 03 USD Antananarivo au 31/12/06	23 277,56	
	. Compte d'Opérations N° 20 117 837 8 017 0 00 BNI-CL Toamasina au 31/12/06 (compte clôturé)	0,00	
	. DRF N°03 OPEP - EN ATTENTE DE PAIEMENT AU 31/12/06	181 639,49	
5	RECONSTITUTION TRESORERIE		2 333,40
	VIREMENT EN INSTANCE A PRESENTER A LA PROCHAINE DEMANDE (+ 3 660 384/ 1 999,99 + 1 006 384/ 1 999,99)	2 333,40	
6	MONTANT DES DEPENSES A PRESENTER A LA DRF		142 749,55
7	TOTAL JUSTIFICATION 7 = (4 + 5 + 6)		350 000,00
	ECART (3- 7)		
8	EQUILIBRE	350 000,00	350 000,00

DEPENSES SUIVANT LE P.C.O.P.

PCOP	Intitulé	Coût Prévu	Dépenses en milliers d' Ariary					
			1er Trim	2e Trim	3e Trim	4e Trim	Cumul	%
2011	Formation	359 165	19 053	72 525	50 532	52 487	194 597	54,18%
2012	Animation et Encadrement	223 813	7 627	2 665	6 569	22 106	38 967	17,41%
2013	Assistance Technique	374 412	106 317	326 018	127 281	165 122	724 737	193,57%
2014	Logiciels Informatiques	14 966	-	21 669	-	4 957	26 626	177,91%
2015	Études et Recherches	653 396	41 005	84 346	103 852	82 082	311 285	47,64%
2017	Frais de pré-exploitation	515 787	203 220	258 419	293 376	299 035	1 054 050	204,36%
2121	Aménagement de terrain	67 745	-	-	-	-	-	0,00%
2124	Travaux d'irrigation	120 606	-	1 666	121 946	45 487	169 100	140,21%
2131	Bâtiments Administratifs	31 200	-	55 210	55 437	48 459	159 106	509,95%
2132	Bâtiments Scolaires	17 065	-	-	55 006	45 223	100 230	587,34%
2133	Bâtiments de centre de soins de santé	17 065	-	-	-	-	-	0,00%
2134	Autres Bâtiments techniques	241 156	-	66 334	14 503	38 988	119 825	49,69%
2141	Routes	973 961	-	89 212	75 073	93 349	257 634	26,45%
2143	Voies d'eau	152 662	-	15 803	-	-	15 803	10,35%
2151	Réseau d'adduction d'eau	18 393	-	-	-	-	-	0,00%
2152	Réseau d'assainissement	18 393	-	-	-	-	-	0,00%
2153	Réseau Téléphonique	8 650	-	-	-	1 361	1 361	15,73%
2161	Matériels Techniques	10 638	-	8 634	85 202	4 221	98 057	921,76%
2162	Matériels Agricoles	43 472	-	-	-	-	-	0,00%
2163	Matériels Informatiques	38 305	-	38 856	8 819	12 138	59 814	156,15%
2164	Matériel et mobilier de Bureau	42 488	1 262	1 090	11 784	36 906	51 043	120,14%
2165	Matériel et mobilier de Logements	1 414	-	-	-	550	550	38,87%
2166	Matériel et mobilier scolaire	8 024	-	-	-	-	-	0,00%
2167	Outillages	2 675	-	12 761	-	-	12 761	477,03%
2172	Matériel automobile	181 604	35 925	-	-	-	35 925	19,78%
2173	Matériel fluvial	8 471	-	-	-	-	-	0,00%
2175	Matériel naval	8 471	-	-	-	-	-	0,00%
2180	Installations complexes spécialisées	51 455	-	-	-	-	-	0,00%
6565	Subvention au secteur privé	201 000	66 788	53 321	66 459	25 498	212 067	105,51%
	TOTAL	4 406 452	481 197	1 108 530	1 075 840	977 971	3 643 538	82,69%

TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS TECHNIQUES

Désignation des tâches	Indicateurs Objectivement Vérifiables		PREVISION (PTBA 2006)				Prévision Annuel	REALISATION 2006				Réalisation Annuelle	Analyse Annuelle		
	Libellé	Unité	1er Trim	2e Trim	3e Trim	4e Trim		1er Trim	2e Trim	3e Tri	4e Tri		%	Ecart	
1. APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES POLE ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX															
1.1. Appui aux Unions Gestionnaires des CAM des pôles	Nombre de producteurs (par sexe) impliqués dans des partenariats commerciaux à travers les pôles créés	Hommes	0	120	0	125	245	0	132	0	0	132	54%	-113,00	
		Femmes	0	50	0	55	105	0	36	0	0	36	34%	-69,00	
	Nombre des producteurs adhérant au CAM	Producteur	0,00	750,00	0,00	1 000,00	1 750,00	0,00	362,00	480,00	622,00	622,00	36%	-1 128,00	
	Nombre de produits des paysans commercialisés au niveau du CAM	Produits	1	1	1	2	5	3	1	1	6	6	120%	1,00	
	Nombre de nouveau marché développé	Marché	1	1	1	1	4	0	1	1	4	4	100%	0,00	
	Volume de produits collectés au niveau de CAM 5 (par produit et/ par CAM : piment, riz, huile essentielle)	Tonne de piment Séché		5,00	5,00	20,00	30,00	60,00	0,10	0,06	0,12	0,26	0,53	1%	-59,47
		Tonne de piment Vert		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	N.A.	0,09
		Tonne de miel		2,00	2,00	8,00	4,50	16,50	0,03	0,00	0,00	0,08	0,11	1%	-16,39
		Tonne de riz		30,00	0,00	15,00	0,00	45,00	39,00	8,50	38,70	0,00	86,20	192%	41,20
		Tonne de girofle		0	0	0	0	0	0	0	0	4,138	4,75	N.A.	4,75
		Tonne de litchi		0	0	0	0	0	0	0	10,42	10,42	N.A.	10,42	
	Nombre de CAM disposant d'un plan d'affaire	CAM	1	1	1	1	4	2	0	0	2	2,00	50%	-2,00	
	Nombre de CAM disposant d'un personnel	CAM	1	1	1	1	4	2	0	0	4	4,00	100%	0,00	
	Nombre de CAM disposant un compte dans une institution financière	CAM	2	0	1	1	4	2	0	0	3	3,00	75%	-1,00	
Nombre de pôles présentant une bonne gestion des affaires selon l'audit	Pôles	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0,00	0%	-4,00		
1.1.1. Appuyer la constitution des CAM	Nombre de pôles créés	Pôles	0	0	1	1	2	0	1	0	1	2	100,00%	0	
	Nombre de partenariats établis entre opérateurs et les OP et les Unions	Partenariats	2	0	2	4	8	1	0	16	3	20	250,00%	12	
1.1.1.1. Appuyer techniquement les CAM	Nombre d'unions appuyées	Unions	2	2	3	4	4	2	2	2	4	4	100,00%	0	
	Nombre de registre d'opérateurs mise à jour tous les 6 mois au plus	Registre	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	50,00%	-1	
	Nombre de conseiller technique au CAM	Personne	2	2	3	4	4	1	3	4	4	4	100,00%	0	
1.1.1.2. Former les gestionnaires de CAM	Nombre de séances de formation du personnel des CAM	Séance	1	0	2	0	3	1	2	5	1	9	300,00%	6	
	Nombre de thèmes de formation du personnel des CAM	Thèmes	1	0	2	0	3	1	2	5	1	9	300,00%	6	
	Nombre de CAM/pôle concerné par la formation	CAM	2	0	2	0	4	2	0	2	2	2	50,00%	-2	
	Nombre (par sexe) de membres du personnel des CAM ayant assistés à des séances de formation ou des visites d'échanges	Homme	10	18	10	0	38	17	1	44	10	72	189,47%	34	
	Femme	4	8	4	0	16	2	2	15	9	28	175,00%	12		
1.1.1.3. Mettre en place les infrastructures commerciales de CAM	Nombre de complexes d'infrastructures construites	Complexes d'infra.	1	0	2	1	4	0	0	1	1	2	50,00%	-2	
1.1.1.4. Equiper les CAM	Nombre de CAM doté en équipements	CAM	0	2	2	0	4	0	0	2	2	2	50,00%	-2	
	% de la participation de l'opérateur	%	0,00	0,00	2,00	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-5,00	
1.1.1.5. Doter les CAM en fonds de roulement	Nombre de CAM dotés de fonds	CAM	2	0	1	1	4	2	0	0	1	3	75,00%	-1	
	Valeur totale des fonds octroyés	Millier d'Ariary	17 500,00	0,00	10 000,00	10 500,00	38 000,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,47	-20 250,00	
1.1.2. Réaliser des études sur le marché national	Nombre d'études effectuées	Etudes	1	4	1	0	6	1	2	2	2	7	116,67%	1	

1.1.3. Auditer le fonctionnement de CAM/pole	Nombre de CAM audité	CAM	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0,00%	-4
Désignation des tâches	Indicateurs Objectivement Vérifiables		PREVISION (PTBA 2006)				Prévision Annuel	REALISATION 2006				Réalisation Annuelle	Analyse Annuelle	
	Libellé	Unité	1er Trim	2e Trim	3e Trim	4e Trim		1er Trim	2e Trim	3e Tri	4e Tri		%	Ecart
1.2. Appui aux opérateurs commerciaux	Nombre d'opérateurs utilisant les rapports des études sur les marchés ou technico-commerciales	Opérateurs	0	0	1	2	3	0	4	2	0	6	200,00%	3
	Nombre de labels développés	Labels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	0
	Nombre de certifications développées	Certifications	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	-1
	Nombre d'équipements spécifiques développés	Equipements Spécifiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	0
1.2.1. Réaliser des études de marchés	Nombre d'études sur les marchés effectuées	Etudes	0	2	4	0	6	0	2	0	1	3	50,00%	-3
1.2.2. Réaliser des études technico-commerciales	Nombre d'études technico-commerciales	Etudes	0	0	4	0	4	0	1	1	0	2	50,00%	-2
1.2.3. Développer des labels, des certifications et des équipements Spécifiques	Organisme de labellisation identifié	Organisme	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	100,00%	0
	Nombre de protocole d'accord pour le labellisation	Protocole	0	1	0	0	1	0	0	1	1	2	200,00%	1
1.3. Renforcement de Capacité des prestataires de services aux pôles	Nombre d'OA renforcés	OA	0	0	4	0	4	0	0	2	3	3	75,00%	-1
1.3.1. Former les agents des prestataires et les unions sur les exigences de qualité et le commerce à l'exportation (par les opérateurs partenaires)	Nombre de séances de formation de prestataires	Séances	0	0	2	0	2	0	1	1	4	6	300,00%	4
	Nombre de thèmes de formation de prestataires	Thèmes	0	0	3	0	3	0	1	1	5	7	233,33%	4
	Nombre (par sexe) d'agents des prestataires ayant assistés à des séances de formation	Hommes	0	0	17	0	17	0	0	2	22	24	141,18%	7
Femmes		0	0	3	0	3	0	0	0	12	12	400,00%	9	
1.3.2. Former les prestataires (BE et entreprises) aux techniques HIMO	Nombre de séances de formation dispensée aux prestataires (BE et entreprises)	Séances	0	1	2	0	3	0	0	2	0	2	66,67%	-1
	Nombre de thèmes des formations dispensée aux prestataires (BE et entreprises)	Thèmes	0	1	2	0	3	0	0	2	0	2	66,67%	-1
	Nombre (par sexe) prestataires (BE et entreprises) ayant assistés à des séances de formation	Hommes	17	13	25	15	70	0	0	10	0	10	14,29%	-60
		Femmes	7	5	13	5	30	0	0	4	0	4	13,33%	-26
14. Désenclavement des pôles	Nombre de pôle relié au marché après réhabilitation	Pôles	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00%	-4
	Nombre de Fokontany relié au pôle	Fokontany	4	4	4	4	16	0	0	1	3	4	25,00%	-12
	Longueur total des axes praticables	Km d'axes	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00	0,00	0,00	2,63	5,25	7,88	4,93%	-152,12
1.4.1. Réaliser des Travaux d'amélioration de l'accessibilité des pôles au Marché	Longueur de pistes rurales remise en état [RIMS Niv.1] [DSRP]	Km de piste	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00	0,00	0,00	0,00	8,15	8,15	5,09%	-151,85
	Longueur de chaussées remises en état	Km de chaussée	34,00	34,00	34,00	34,00	136,00	0,00	0,00	0,00	8,15	8,15	5,99%	-127,85
	Longueur de voie fluviale réhabilitée	Km de voie fluviale	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	0,00	0,00	3,96	0,00	3,96	49,50%	-4,04
	% d'ouvrages réalisés ou remis en état par rapport aux ouvrages à réhabiliter identifiés	%	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	0,00
1.4.2. Réaliser des travaux de sécurisation des sentiers piétonniers	Longueur de sentiers piétonniers créées ou remis en état [RIMS Niv.1] [DSRP]	Km de sentiers	34,00	34,00	34,00	34,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-136,00
	Longueur de chaussées remises en état	Km de chaussée	34,00	34,00	34,00	34,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-136,00
	% d'ouvrages réalisés ou remis en état par rapport aux ouvrages à réhabiliter identifiés	%	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00
1.4.3. Entretien des pistes et les sentiers	Longueur de sentiers piétonniers entretenus [DSRP]	Km de sentiers	0,00	8,00	8,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-24,00
	Longueur de pistes rurales entretenues [DSRP]	Km de pistes	0,00	15,00	15,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-40,00
1.4.4. Promouvoir les Moyens Intermédiaires de Transport (MIT)	Etudes pour le développement des MIT	Etudes	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	-1
	Nombre de projets de MIT financés	Projets	1	1	1	1	4	0	0	0	2	2	50,00%	-2

Désignation des tâches	Indicateurs Objectivement Vérifiables		PREVISION (PTBA 2006)				Prévision Annuel	REALISATION 2006				Réalisation Annuelle	Analyse Annuelle	
	Libellé	Unité	1er Trim	2e Trim	3e Trim	4e Trim		1er Trim	2e Trim	3e Tri	4e Tri		%	Ecart
1.5. Fonds d'Urgence post cyclonique	Nombre complexe d'infrastructures opérationnelles	Infrastructures	1	1	2	0	4	0	0	0	0	0	0,00%	-4
1.5.1. Effectuer des études sur la remise en état des infrastructures du Programme	Nombre d'études effectuées	Etudes	1	1	2	0	4	0	0	1	0	1	25,00%	-3
	% d'infrastructures ayant fait l'objet d'une étude par rapport Nombre endommagés	% infrastructures	50,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-100
1.5.2. Remettre en état les infrastructures du Programme endommagées après les passages de cyclones	% d'infrastructures remises en état/Nombre des endommagés	% infrastructures	50,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-100
2. APPUI A LA STRUCTURATION MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE														
2.1. Structuration Monde Rural														
2.1.A. Appui la Gouvernance locale														
2.1.1.1. Appuyer et conseiller les responsables locaux et la population	Nombre de PDF (plan d'action communautaire [RIMS Niv.1] élaborés	PDF	4	7	1	4	16	3	7	5	1	16	100,00%	0
	Nombre de projets communautaires mis en place [RIMS Niv.1]	Projets communautaires	3	3	3	4	13	0	0	7	0	7	53,85%	-6
	Nombre de plans communautaires (issus des PDF) faisant partie des programmes d'administration locaux (PCD) [RIMS Niv.2]	Plans communautaires	4	7	4	1	16	3	5	7	0	15	93,75%	-1
	Nombre de fokontany appuyés	Fokontany	5	7	4	4	20	13	17	17	22	22	110,00%	2
	Nombre de communes appuyées	Communes	6	7	10	7	30	20	27	27	28	28	93,33%	-2
2.1.1.2. Former les responsables locaux et la population	Nombre de séances de formation dispensées aux responsables locaux	Séances	1	1	0	0	2	3	1	3	4	11	550,00%	9
	Nombre de thèmes de formation dispensés aux responsables locaux	Thèmes	2	2	0	0	4	3	1	3	3	10	250,00%	6
	Nombre (par sexe) de responsables locaux ayant assistés à des séances de formation	Hommes	21	63	0	0	84	14	17	73	21	125	148,81%	41
Femmes		19	17	0	0	36	1	4	48	3	56	155,56%	20	
2.1.1.3. Organiser les Ateliers annuels d'autoévaluation des CR et des FKT	Nombre d'ateliers d'autoévaluation annuels organisés	Ateliers	4	0	0	12	16	5	0	0	12	17	106,25%	1
2.1.1.4. Réaliser des démarches de sécurisation foncière	Superficie agricole sécurisée (ha) [indic spécifique MAEP]	Ha	38,00	15,00	40,00	57,00	150,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	13,33%	-130
	Nombre de chefs d'exploitations agricoles enregistrés [indic spécifique MAEP]	Homme	26	32	35	12	105	0	199	0	15	214	203,81%	109
		Femme	11	15	15	4	45	0	67	0	8	75	166,67%	30
	Nombre de titres fonciers établis [indic spécifique MAEP]	Titres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	0
	Nombre de titres saisis à l'ordinateur [indic spécifique MAEP]	Titres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	0
	Nombre de documents fonciers informatisés [indic spécifique MAEP]	Documents	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	N.A.
Nombre de ménages disposant d'un droit de jouissance garanti sur les ressources naturelles (certificats et titres fonciers) [RIMS Niv.2]	Ménages	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1256	1256	N.A.	1256

Désignation des tâches	Indicateurs Objectivement Vérifiables		P R E V I S I O N (PTBA 2006)				Prévision Annuel	R E A L I S A T I O N 2006				Réalisation Annuelle	Analyse Annuelle	
	Libellé	Unité	1er Trim	2e Trim	3e Trim	4e Trim		1er Trim	2e Trim	3e Tri	4e Tri		%	Ecart
2.1.1.5. Former les élus et le personnel d'entretien des collectivités locales	Nombre de séances de formation dispensée aux élus et le personnel d'entretien des collectivités locales	Séances	5	5	5	5	20	0	0	0	1	1	5,00%	-19
	Nombre de thèmes des formations dispensée aux élus et le personnel d'entretien des collectivités locales	Thèmes	2	2	2	2	8	0	0	0	1	1	12,50%	-7
	Nombre (par sexe) de élus et le personnel d'entretien des collectivités locales ayant assistés à des séances de formation	Hommes	16	16	16	15	63	0	0	0	17	17	26,98%	-46
Femmes		7	7	7	6	27	0	0	0	3	3	11,11%	-24	
2.1.1.6. Construire des infrastructures sociales collectives	Nombre d'infrastructures socio collectives (écoles, centre de soins, marchés publics, adduction d'eau...) créées ou remise en état [RIMS Niv.1]	Infrastructures	1	1	3	0	5	0	0	0	0	0	0,00%	-5
2.1.B. Appui les organisations paysannes														
2.1.2.1. Appuyer et conseiller les OP	Nombre d'OP et unions fonctionnelles [RIMS Niv.2]	OP	50	100	150	200	200	132	164	214	233	233	116,50%	33
		Union	1	2	3	4	4	0	2	2	4	4	100,00%	0
	Nombre de Femmes siégeant dans des comités de gestion [RIMS Niv.2]	Femmes	3	9	11	12	12	15	15	15	20	20	166,67%	8
	Nombre d'unions de producteurs (groupes de gestions communautaires RIMS Niv1) renforcés	Union	1	2	3	4	4	2	2	2	4	4	100,00%	0
	Nombre d'OP appuyés	OP	50	100	150	200	200	104	139	189	208	208	104,00%	8
	Effectifs (par sexe et par type) des membres des OP impliqués dans les activités d'appui à la structuration du monde rural	Hommes	280	560	840	1120	1120	197	462	720	821	821	73,30%	-299
		Femmes	120	240	360	480	480	59	156	239	313	313	65,21%	-167
Nombre d'OP et Union comptant des Femmes dans leurs instances de décisions	OP	30	30	30	30	120	68	19	13	11	111	92,50%	-9	
	Union	2	1	1	0	4	2	0	0	2	4	100,00%	0	
2.1.2.2. Former des élus et des membres des OP	Nombre de séances de formation dispensée aux élus et aux membres des OP	Séances	5	2	7	6	20	2	2	2	3	9	45,00%	-11
	Nombre de thèmes des formations dispensées aux élus et aux membres des OP	Thèmes	2	2	2	2	8	2	2	2	2	8	100,00%	0
	Nombre (par sexe) d'élus et de membres des OP ayant assistés à des séances de formation	Hommes	50	137	247	370	370	14	14	20	38	86	23,24%	-284
Femmes		15	54	99	120	120	7	7	14	6	34	28,33%	-86	
2.1.2.3. Promouvoir l'alphabétisation fonctionnelle	Nombre de séances d'alphabétisation réalisées	Séances	12	12	12	12	48	0	5	60	72	137	285,42%	89
	Nombre de participants aux séances d'alphabétisation fonctionnelle	Hommes	278	557	837	1117	1117	0	94	280	195	195	17,46%	-922
		Femmes	119	239	359	479	479	0	27	120	120	120	25,05%	-359
	Nombre d'alphabétiseurs formés (par sexe)	Hommes	4	4	4	4	16	2	3	0	0	5	31,25%	-11
Femmes		4	4	4	4	16	3	2	0	0	5	31,25%	-11	
2.1.2.4. Appuyer la réalisation des Ateliers annuels d'autoévaluation des OP et des Unions	Nombre d'OP et Unions ayant réalisé un atelier annuel d'autoévaluation par rapport au total	OP	40	0	0	120	160	21	0	0	28	49	30,63%	-111
		Unions	1	0	0	3	4	1	0	0	2	3	75,00%	-1

Désignation des tâches	Indicateurs Objectivement Vérifiables		P R E V I S I O N (PTBA 2006)				Prévision Annuel	R E A L I S A T I O N 2006				Réalisation Annuelle	Analyse Annuelle	
	Libellé	Unité	1er Trim	2e Trim	3e Trim	4e Trim		1er Trim	2e Trim	3e Tri	4e Tri		%	Ecart
2.2. Appui aux producteurs à travers les OP	Nombre de personne (par sexe) ayant accès aux services de conseils techniques mis en place par le programme [RIMS Niv.1]	Hommes	70	140	210	280	280	380	380	382	410	410	146,43%	130,00
		Femmes	30	60	90	120	120	164	164	165	176	176	146,67%	56,00
	Nombre de ménages bénéficiaires des périmètres irrigués réhabilités (assimilable à l'indicateur « nombre de paysans travaillant sur les périmètres réhabilités » du RIMS Niv1)	Ménages	0	0	140	550	690	0	0	0	567	567	82,17%	-123,00
	Surface de terres améliorées grâce à des mesures de préservation du sol et de l'eau [RIMS Niv.1]	Ha	45,00	45,00	45,00	45,00	180,00	0,00	1,00	10,00	6,00	17,00	9,44%	-163,00
2.2.1. Appuyer techniquement les OP à travers l'OA conseil agricole	Nombre des Unions de producteurs encadrés	Union	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	100,00%	0
	Nombre d'OP encadrés	OP	50	100	150	200	200	34	37	42	54	54	27,00%	-146
	Nombre des membres OP encadrés (par sexe)	Hommes	280	560	840	1120	1120	0	380	392	422	422	37,68%	-698
Femmes		120	240	360	480	480	0	164	168	179	179	37,29%	-301	
2.2.2. Former des paysans vulgarisateurs	Nombre de séances de formation dispensées aux paysans vulgarisateurs	Séances	3	3	3	3	12	1	2	1	1	5	41,67%	-7
	Nombre de thèmes de formation dispensés aux paysans vulgarisateurs	Thèmes	1	1	1	1	4	1	2	1	0	4	100,00%	0
	Nombre (par sexe) de paysans vulgarisateurs ayant assistés à des séances de formation	Hommes	3	7	11	15	15	5	10	7	8	30	200,00%	15
		Femmes	1	2	3	5	5	0	0	0	0	0	0,00%	-5
2.2.3. Mettre en place l'appui post-projet	Nombre de conseillers opérationnels après le départ de l'OA	Conseiller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	0
	Nombre de vulgarisateurs renforcés après le départ de l'OA	Hommes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	0
		Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	0
2.2.4. Financer des microprojets	Nombre de microprojets financés et mise en oeuvre	Micro projets	16	16	16	16	64	16	9	8	8	41	64,06%	-23
	Nombre de bénéficiaires (par sexe) des financements de microprojets	Hommes	43	44	44	44	175	122	33	65	5	225	128,57%	50
		Femmes	18	19	19	19	75	36	7	44	3	90	120,00%	15
2.2.5. Aménagements Hydro agricoles sur des petits périmètres irrigués	Surface des périmètres d'irrigation aménagés ou remis en état [RIMS Niv.1]	HA	400,00	400,00	400,00	400,00	1600,00	0,00	0,00	460,00	80,00	540,00	33,75%	-1060
	Nombre d'études sur l'aménagement de périmètre effectuées	Etudes	1	2	1	0	4	1	1	1	0	3	75,00%	-1
	Nombre d'AUE opérationnel (Groupes opérationnel RIMS Niv2)	AUE	8	8	8	8	32	0	8	2	1	11	34,38%	-21
2.2.6. Défense et restauration du sol DRS	Surface de bassins versant aménagés	Ha	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00	0,00	3,00	20,00	40,80	63,80	106,33%	3,8
	Surface de terrains reboisés	Ha	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	0,00	1,00	4,70	3,00	8,70	43,50%	-11,3
2.3. Renforcement de capacité des Prestataires de Services aux OP et aux collectivités locales	Nombre d'agents de prestataires formés/renforcé	Hommes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	0
		Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	0
	Nombre de paysans utilisant les intrants achetés (à travers le réseau du Programme) [RIMS Niv.1]	Hommes	75	75	75	75	300	0	0	0	0	0	0,00%	-300
		Femmes	25	25	25	25	100	0	0	0	0	0	0,00%	-100
Nombre de distributeurs privés d'intrants agricoles formés/renforcé	Personne	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00%	-4	
2.3.1. Réaliser des ateliers de mise à niveau et former les agents socio organisateurs	Nombre de séances de formations dispensées aux agents socio organisateurs	Séances	0	1	1	1	3	0	0	2	3	5	166,67%	2
	Nombre de thèmes des formations dispensées aux agents socio organisateurs	Thèmes	1	2	3	0	6	0	0	3	15	18	300,00%	12
	Nombre (par sexe) de agents socio organisateurs ayant assistés à des séances de formation	Hommes	3	3	4	4	14	0	0	4	8	12	85,71%	-2
		Femmes	1	2	2	1	6	0	0	4	7	11	183,33%	5

Désignation des tâches	Indicateurs Objectivement Vérifiables		P R E V I S I O N (PTBA 2006)				Prévision Annuel	R E A L I S A T I O N 2006				Réalisation Annuelle	Analyse Annuelle	
	Libellé	Unité	1er Trim	2e Trim	3e Trim	4e Trim		1er Trim	2e Trim	3e Tri	4e Tri		%	Ecart
2.3.2. Former les techniciens de l'OA GLOP	Nombre de séances de formation dispensées aux techniciens de l'OA GLOP	Séances	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0,00%	-3
	Nombre de thèmes de formation dispensés aux techniciens de l'OA GLOP	Thèmes	1	2	2	1	6	0	0	0	0	0	0,00%	-6
	Nombre (par sexe) de techniciens de l'OA GLOP ayant assistés à des séances de formation	Hommes	3	3	4	4	14	0	0	0	0	0	0,00%	-14
		Femmes	0	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0,00%	-6
2.3.3. Mettre en place un système d'approvisionnement de proximité pour les matériels et intrants agricole (Former des distributeurs privés d'intrants agricoles)	Nombre de séances de formation dispensée aux distributeurs privés d'intrants agricoles	Séances	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0,00%	-4
	Nombre de thèmes des formations dispensés aux distributeurs privés d'intrants agricoles	Thèmes	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0,00%	-2
	Nombre (par sexe) de distributeurs privés d'intrants agricoles ayant assistés à des séances de formation	Hommes	1	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0,00%	-3
		Femmes	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	-1
2.3.4. Formation des prestataires conseil agricole	Nombre de séances de formation dispensées aux prestataires conseil agricole	Séances	1	1	1	1	4	0	2	1	1	4	100,00%	0
	Nombre de thèmes des formations dispensées aux prestataires conseil agricole	Thèmes	1	1	1	1	4	0	2	1	2	5	125,00%	1
	Nombre (par sexe) de prestataires conseil agricoles ayant assistés à des séances de formation	Hommes	2	5	8	12	12	0	3	4	3	10	83,33%	-2
		Femmes	0	0	1	3	3	0	0	0	1	1	33,33%	-2
2.4. Recherche Développement Appliquée	Nombre de visiteurs des sites de démonstration	Hommes	112	60	120	156	448	0	30	27	27	84	18,75%	-364
		Femmes	48	30	50	64	192	0	17	8	10	35	18,23%	-157
2.4.1. Réaliser des travaux de recherche et développement agricole	Nombre de sites de démonstration mis en place [MAEP]	Site de démonstra.	1	1	1	1	4	1	1	0	0	2	50,00%	-2
	Nombre de paysans participant à des essais de recherche (et développement agricole) [RIMS Niv.1]	Hommes	8	8	8	6	30	8	1	2	15	26	86,67%	-4
		Femmes	2	2	3	3	10	2	0	0	5	7	70,00%	-3
	Nombre de démonstrations effectuées sur les terres des paysans [RIMS Niv.1] (UGP : Nombre de site de démonstrations utilisant des terrains appartenant à des paysans)	Démonstration s	2	1	1	0	4	2	1	2	1	6	150,00%	2
2.4.2. Réaliser des travaux de recherche et développement sur les technologies appropriées d'irrigation	Nombre de travaux de recherche en technologies d'irrigation réalisés	Travaux de recherche	0	1	1	1	3	1	0	0	0	1	33,33%	-2
	Nombre de paysans participant à des essais de recherche (sur les technologies appropriées d'irrigation) [RIMS Niv.1]	Hommes	5	5	5	5	20	8	0	2	0	10	50,00%	-10
		Femmes	2	3	2	3	10	2	0	0	0	2	20,00%	-8
	Nombre de démonstrations effectuées sur les terres des paysans [RIMS Niv.1]	Démonstration	15	15	15	15	60	0	0	12	18	30	50,00%	-30

Désignation des tâches	Indicateurs Objectivement Vérifiables		P R E V I S I O N (PTBA 2006)				Prévision Annuel	R E A L I S A T I O N 2006				Réalisation Annuelle	Analyse Annuelle	
	Libellé	Unité	1er Trim	2e Trim	3e Trim	4e Trim		1er Trim	2e Trim	3e Tri	4e Tri		%	Ecart
3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS														
3.1. Accessibilité aux Services Financiers de Proximité	Nombre de points de services équipés et fonctionnels dans la zone du programme	Points de services	1	0	3	0	4	0	0	2	6	8	200,00%	4
	Nombre de personnes (par sexe) directement servies par les points de services	Hommes	49	49	49	49	196	0	0	180	294	294	150,00%	98
		Femmes	51	51	51	51	204	0	0	122	206	206	100,98%	2
	Nombre d'épargnant actifs (par sexe) [RIMS Niv.1]	Hommes	49	49	49	49	196	0	0	180	294	294	150,00%	98
		Femmes	51	51	51	51	204	0	0	122	206	206	100,98%	2
	Valeur brute du portefeuille de prêt [RIMS Niv.1]	Millier d'Ariary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17610,00	23480,00	23480,00	N.A.	23480
	Nombre de crédits octroyés	Crédits	50	0	80	70	200	0		35	60	60	30,00%	-140
	Nombre de personnes ayant accès aux crédits (Mesure d'accessibilité)	Homme	45	0	50	85	180	0	0	25	45	45	25,00%	-135
		Femme	30	30	30	30	120	0	0	10	15	15	12,50%	-105
	Nombre de points de services ayant une autonomie financière (Mesure de viabilité)	Points de services	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	N.A.	1
	Valeur de l'épargne mobilisée [RIMS Niv.1]	Millier d'Ariary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	78 426,15	111 887,97	111 887,97	559,44%	91887,97
	Nombre des membres sensibilisés pour la création IMF.	Hommes	140	140	140	140	560	0	50	0	0	50	8,93%	-510
		Femmes	60	60	60	60	240	0	12	0	0	12	5,00%	-228
	Nombre de séance de sensibilisation	Séances	3	1	4	4	12	0	1	0	0	1	8,33%	-11
Nombre de séances de formation des dirigeants	Séances	3	4	3	2	12	0	0	0	0	0	0,00%	-12	
Nombre des dirigeants formés sur leur rôle et responsabilité	Hommes	6	6	6	7	25	0	0	0	0	0	0,00%	-25	
	Femmes	3	2	3	3	11	0	0	0	0	0	0,00%	-11	
3.1.1. Créer les points de services IMF	Nombre de points de services créés ou consolidés	Points de services	1	1	1	1	4	0	0	2	2	2	50,00%	-2
	Nombre de structure d'encadrement	Structure	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	100,00%	0
3.1.2. Assister techniquement les points de services	Nombre H/J d'assistance techniques ponctuelle	Points de services	19	19	19	18	75	0	0	0	0	0	0,00%	-75
	Nombre des TDR relatifs à des assistances techniques. Ponctuelle	TDR	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0,00%	-3
3.1.3. Octroyer des crédits aux plus vulnérables	Nombre de caisse aux plus vulnérables opérationnelle	Caisse	4	4	4	4	16	4	0	6	6	6	37,50%	-10
	Nombre de groupes de solidarité Créées. (Association de Caution Solidaire)	Groupe de solidarité	16	8	8	32	64	17	12	0	0	0	0,00%	-64
	Nombre de population vulnérable bénéficiaires de crédit.	Hommes	30	30	30	30	120	7	8	43	46	46	38,33%	-74
		Femmes	25	25	25	25	100	10	5	23	25	25	25,00%	-75
	Nombre de séances de formation réalisées	Séances	3	3	3	3	12	5	3	18	18	18	150,00%	6
	Nombre de thèmes de formation.	Thèmes	1	3	3	3	10	3	3	4	4	4	40,00%	-6
Nombre de cibles vulnérables touchées par la formation	Homme	39	40	40	35	154	55	29	71	78	78	50,65%	-76	
	Femme	17	24	25	0	66	43	15	36	41	41	62,12%	-25	

Désignation des tâches	Indicateurs Objectivement Vérifiables		P R E V I S I O N (PTBA 2006)				Prévision Annuel	R E A L I S A T I O N 2006				Réalisation Annuelle	Analyse Annuelle	
	Libellé	Unité	1er Trim	2e Trim	3e Trim	4e Trim		1er Trim	2e Trim	3e Tri	4e Tri		%	Ecart
3.2. Élimination des contraintes de l'offre des produits financiers ruraux	Nombre de points de services ayant un portefeuille de crédit à risque moins de 3%.	Point de service	1	1	1	1	4	0	0	0	2	2	50,00%	-2
	Nombre d'emprunteurs actifs [RIMS Niv.1]	Hommes	53	50	50	57	210	0	0	0	45	45	21,43%	-165
		Femmes	23	20	25	22	90	0	0	0	15	15	16,67%	-75
3.2.1. Sensibiliser les producteurs à l'utilisation de crédit	Nombre de séances de sensibilisations des producteurs	Séances	2	2	2	2	8	0	1	3	1	5	62,50%	-3
	Nombre de producteurs ayant assisté aux séances de sensibilisations	Hommes	175	150	200	175	700	0	56	56	75	187	26,71%	-513
Femmes		75	50	100	75	300	0	0	0	35	35	11,67%	-265	
3.2.2. Réaliser des ateliers de concertation entre les producteurs, les associations et les IMF	Nombre d'ateliers de concertation réalisés entre les producteurs, les associations et les IMF	Ateliers	2	0	3	3	8	0	0	0	0	0	0,00%	-8
	Nombre de producteurs ayant participé (par sexe) aux ateliers de concertation	Hommes	70	0	120	90	280	0	0	0	0	0	0,00%	-280
		Femmes	30	0	45	45	120	0	0	0	0	0	0,00%	-120
Nombre de types de produits financiers concertés lors des ateliers de concertation	Gamme	1	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0,00%	-4	
3.2.3. Appuyer la demande de crédit de la clientèle cible	Nombre de demandes de crédit appuyées	Demandes	75	0	100	125	300	0	0	60	60	120	40,00%	-180
	Nombre de producteurs (par sexe) ayant bénéficié des appuis à la formulation de la demande de crédits	Hommes	53	0	80	77	210	0	0	35	77	112	53,33%	-98
		Femmes	23	0	20	47	90	0	0	25	25	50	55,56%	-40
3.2.4. Élaborer un Compte Exploitation type et un protocole de crédit par spéculation	Nombre de Comptes Exploitation types par spéculation élaborés	Comptes d'exploitation	1	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0,00%	-5
	Nombre de protocoles de crédits par spéculation élaborés	Protocoles de crédits	1	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0,00%	-5
	Nombre de spéculation touchés par les Compte Exploitation types et les protocoles de crédit par spéculation élaborés	Spéculations	1	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0,00%	-5
3.2.5. Transmettre des informations sur les filières du SIM à l'IMF	Nombre de dossiers d'information sur les filières transmis à l'IMF	Dossiers	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0,00%	-3
3.2.6. Former les agents de crédit sur l'évaluation des risques et sur les approches de crédit	Nombre de séances de formation dispensées aux agents de crédit	Séances	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	50,00%	-1
	Nombre de thèmes des formations dispensées aux agents de crédit	Hommes	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	50,00%	-1
		Femme	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0,00%	-3
3.2.7. Faire des suivis techniques de crédit	Nombre de crédits suivis	Crédits	50	0	80	70	200	0	0	60	60	60	30,00%	-140
3.2.8. Appuyer la recherche et le développement de produits financiers	Nombre de produits financiers développés	Produits financiers	1	1	1	2	5	0	0	1	2	2	40,00%	-3
3.2.9. Renforcement des capacités des agents des prestataires de service et du personnel UGP	Nombre de séances de formation dispensée aux agents des prestataires de service et du personnel UGP	Séances	0	0	1	0	1	0	0	1	8	9	900,00%	8
	Nombre de thèmes des formations dispensés aux agents des prestataires de service et du personnel UGP	Thèmes	1	0	1	0	2	0	0	1	1	2	100,00%	0
	Nombre (par sexe) d'agents des prestataires de service et du personnel UGP ayant assistés à des séances de formation	Hommes	5	2	9	5	21	0	0	11	41	52	247,62%	31
Femme		2	0	6	1	9	0	0	4	16	20	222,22%	11	

Désignation des tâches	Indicateurs Objectivement Vérifiables		P R E V I S I O N (PTBA 2006)				Prévision Annuel	R E A L I S A T I O N 2006				Réalisation Annuelle	Analyse Annuelle		
	Libellé	Unité	1er Trim	2e Trim	3e Trim	4e Trim		1er Trim	2e Trim	3e Tri	4e Tri		%	Ecart	
3.3. Appui à la structuration du secteur de la micro finance															
3.3.1. Réaliser des études sur les taux d'intérêts	Nombre de documents d'étude sur les taux d'intérêt disponible et exploitables	Documents d'études	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	-1	
3.3.2. Harmoniser et consolider les informations provenant des membres	Nombre de séances de formation ou de regroupement	Séances	1	1	1	0	3	1	1	3	0	5	166,67%	2	
	Nombre d'IMF membres de l'APIFM ayant harmonisée et consolidées leurs informations.	IMF	2	2	1	1	6	3	2	0	0	5	83,33%	-1	
3.3.3. Expérimenter un Centrale de Risques au Lac Alaotra	Nombre de central de risque mis en place	Centrale de risque	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	100,00%	0	
	Centrale de risque opérationnel	Centrale de risque	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	100,00%	0	
3.3.4. Réaliser des actions liées à la Législation et à la réglementation	Nombre de textes légaux reproduits	Textes	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	-1	
3.3.5. Vulgariser et diffuser l'information	Nombre de séances de vulgarisation auprès des IMF membres de l'APIFM	Séances	0	1	1	0	2	0	1	3	0	4	200,00%	2	
	Nombre d'IMF membres de l'APIFM ayant bénéficié la diffusion de l'information.	IMF	2	4	0	0	6	0	5	5	0	10	166,67%	4	
3.3.6. Contribuer aux frais généraux de l'APIFM	Nombre de décaissement effectué	Décaissement	1	1	0	0	2	0	1	3	1	5	250,00%	3	
4. APPUI AUX INSTITUTIONS, A LA POLITIQUE ET A LA GESTION DU PROGRAMME															
4.1. Contribution à l'élaboration des Politiques Nationales															
4.1.1. Appuyer la décentralisation	Nombre de séances de formation dispensées aux élus locaux	Séances	2	3	3	0	8	3	1	0	0	4	50,00%	-4	
	Nombre de thèmes de formation dispensés aux élus locaux	Thèmes	0	2	1	0	3	3	1	0	0	4	133,33%	1	
	Nombre (par sexe) de élus locaux ayant assistés à des séances de formation	Hommes		17	27	26	0	70	14	28	0	0	42	60,00%	-28
		Femmes		7	12	11	0	30	1	1	0	0	2	6,67%	-28
	Nombre de stratégie élaborée et à jour	Stratégies	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	100,00%	0	
4.1.2. Appuyer les structures de régulation du système de commercialisation	Nombre de structures de régulation mises en place	Structures	0	0	2	0	2	0	0	1	0	1	50,00%	-1	
	Nombre de structures de régulation appuyées	Structures	0	0	1	1	2	0	0	3	2	5	250,00%	3	
	Nombre de séances de travail	Séances	2	2	2	2	8	1	1	6	4	12	150,00%	4	
4.1.3. Mettre en place Systèmes d'Information sur les prix et les marchés (SIM)	Nombre de systèmes d'information mise en place	Système d'Info	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	100,00%	0	
	Nombre de systèmes d'information opérationnels	Système d'Info	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	-1	
	Nombre de systèmes d'information à jour	Système d'Info	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	-1	

Désignation des tâches	Indicateurs Objectivement Vérifiables		P R E V I S I O N (PTBA 2006)				Prévision Annuel	R E A L I S A T I O N 2006				Réalisation Annuelle	Analyse Annuelle	
	Libellé	Unité	1er Trim	2e Trim	3e Trim	4e Trim		1er Trim	2e Trim	3e Tri	4e Tri		%	Ecart
4.2. Gestion du Programme														
4.2.1. Informer et communiquer sur le PPRR	Nombre de campagnes de communication, d'information et de sensibilisation annuelles réalisées	Campagnes	0	0	3	0	3	0	0	0	1	1	33,33%	-2
	Nombre mensuel de parution d'articles sur le PPRR dans les médias adaptés	Parutions	6	6	6	6	24	8	6	31	53	98	408,33%	74
4.2.2. Mener le processus d'identification des pôles	Nombre d'études de pré faisabilité menées	Études	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	200,00%	1
	Nombre d'études de faisabilité définitives	Études	1	4	0	0	5	0	3	2	0	5	100,00%	0
	Nombre de conventions de partenariats commerciaux producteurs/opérateurs signé et valide	Conventions	2	3	3	0	8	1	0	0	0	1	12,50%	-7
	Nombre de listes des opérateurs intéressés par les pôles/CAM à jours	Liste	1	1	1	0	3	1	1	1	1	4	133,33%	1
4.2.3. Élaborer des politiques pour la mise en œuvre du PPRR														
4.2.3.1. Effectuer des études pour la sécurisation de la production	Nombre d'études effectuées	Études	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100,00%	0
4.2.3.2. Appuyer techniquement l'UGP sur l'élaboration des politiques de mise en œuvre	Nombre de missions internationales pour appuyer la commercialisation	Missions	0	0	1	2	3	0	0	1	0	1	33,33%	-2
	Nombre d'études juridiques pour la mise en œuvre du programme	Études	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100,00%	0
	Nombre d'appuis ponctuels assurés par des consultants nationaux	Appuis	1	1	1	2	5	1	1	0	1	3	60,00%	-2
4.2.4. Assurer le suivi et l'évaluation Suivi-évaluation du programme														
4.2.4.1. Mettre en place et rendre opérationnel le système de suivi-évaluation	Nombre de systèmes de suivi évaluation mis en place et opérationnels	Système	0	1	1	1	3	0	1	1	1	1	33,33%	-2
4.2.4.2. Effectuer la revue intermédiaire du programme	Nombre de revues intermédiaires réalisées	Revue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	0
4.2.5. Assurer la gestion du personnel	Nombre de membres du personnel non cadres formés	Personnes	12	12	12	12	12	9	10	12	12	12	100,00%	0
	Nombre de cadres opérationnels	Personnes	14	14	14	14	14	13	14	14	14	14	100,00%	0
4.2.6. Assurer la gestion logistique	Pourcentage de matériels disponibles par rapport aux matériels à acquérir (PTBA)	Pourcentage	50	25	25	0	100	25	43	94	118,18	118,18	118,18%	18,18
	Nombre de véhicules en état de marche	Véhicules	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100,00%	0
	Nombre d'ordinateurs en d'état de marche	Ordinateur	20	21	21	21	21	20	21	21	21	21	100,00%	0
4.2.7. Assurer les fonctions administratives d'appui													N.A.	0
4.2.8. Assurer la gestion financière	Nombre de DRF envoyés	DRF	2	1	1	2	6	1	1	2	3	7	116,67%	1
	Nombre de Remboursements de fonds sur DRF reçus	Remboursement	2	1	1	2	6	1	1	1	1	4	66,67%	-2
4.2.9. Assurer la coordination des activités du PPRR	Nombre de réunion CNP	Réunion	1	0	1	0	2	1	0	0	1	2	100,00%	0
	Nombre de réunion CRO	Réunion	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25,00%	-3

LISTE DES MATERIELS DU PROGRAMME

Détenteur	MATÉRIELS			
	Roulants	Informatique	Mobiliers et matériels de Bureau	Agricole/Autres
Coordination	<ul style="list-style-type: none"> - Mitsubishi Pajero 1190 TAJ 	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinateur de bureau Arrow (01) - Imprimante Lexmark E232 - Ordinateur portable Toshiba Tecra A4 - Organizer électronique 	<ul style="list-style-type: none"> - Bureau d'angle pour Directeur - Table de bureau trois tiroirs - Table pour ordinateur - Salon 4 pièces en similicuir noir - Fauteuil de bureau rouge pour Direction - Fauteuil de bureau noir - Chaise pour salle d'attente (02) - Bibliothèque de rangement - Table basse vitrée - Armoire de bureau 	<ul style="list-style-type: none"> - Téléphone portable Alcatel One Touche 535 - Poste téléphone fax philips - Téléphone portable Nokia 1100 - Poste téléphone Opérateur Siemens 822ST - Poste téléphonique simple analogique Siemens Euroset 2005 - Poste téléphone fax Philips Magic 3 Voice - Poste téléphone Opérateur Siemens
Département Administratif		<ul style="list-style-type: none"> - Ordinateur de bureau complet (03) 	<ul style="list-style-type: none"> - Table de bureau trois tiroirs (04) 	<ul style="list-style-type: none"> - Poste simple analogique Siemens Euroset 2005 (02)
Comptabilité		<ul style="list-style-type: none"> - SCANNER-4100 (01) - Imprimante HP deskjet 1180C - Ordinateur portable Satellite Tecra A3X - Imprimante matricielle EPSON LQ-2180 	<ul style="list-style-type: none"> - Table pour ordinateur (02) - Fauteuil de bureau noir (04) - Etagère de rangement pour Direction (02) - Armoire (01) - Agrafeuse géante 	
Logistique	<ul style="list-style-type: none"> - Mitsubishi double cabine 1189 TAJ - Mitsubishi double cabine 1191 TAJ - Mitsubishi double cabine 1193 TAJ 	<ul style="list-style-type: none"> - SWITCH CENT 16 PORTS - Installation de réseau informatique - Photocopieur Numérique XEROX WCP 428 - Ordinateur de bureau P IV complet (02) 	<ul style="list-style-type: none"> - Chaise de visiteur bleu foncé (03) - Tableau blanc 180 x 90 - Tableau blanc 90x120 (02) - Tableau blanc 100 x 150 - Tableau de liège 60 x 90 - Tableau de conférence - Table pour ordinateur - Table de réunion (03) - Chaise rouge pour la salle de réunion 	<ul style="list-style-type: none"> - Cadres vitrés en palissandre pour cartes (04) - Modem-AC (05) - Poste téléphone fixe et prise - Vidéo Projecteur EMP S1H - Coupe gazon à main - Réfrigérateur 220L NS 04318 - Cuisinière à Gaz 4 feux - Poste simple analogique Siemens Euroset 2005 (02)

Détenteur	MATÉRIELS			
	Roulants	Informatique	Mobiliers et matériels de Bureau	Agricole/Autres
			<ul style="list-style-type: none"> (03) - Chaises pour salle de réunion (17) - Chaises de conférence (16) - Armoire - Table de bureau trois tiroirs (01) - Fauteuil de bureau noir (01) - Table de bureau trois tiroirs en palissandre - Classeur à casier - Aspirateur - Appareil relieur 2128H (01) - Table de bureau trois tiroirs - Etagère de rangement 	<ul style="list-style-type: none"> - Ecran à trépied 150x150 Procolor - Torches Magligh 4 piles (10) - Chargeur pile model MV 898GS - Cisaille - Poste téléphone Opérateur Siemens 822ST - Coupe gazon à main Talon 14" Real Mower - Brouette - Bêche - Râteau - Coupe-coupe - Gant de travail - Bac à ordure GM Makiplast - Boite à outil complet de petite réparation des véhicules - Lot d'ustensile de cuisine (01)
Bureau de liaison (CAP)		<ul style="list-style-type: none"> - Ordinateur complet P. IV - Imprimante laser Lexmark E232 		
Département technique		<ul style="list-style-type: none"> - Ordinateur de bureau Arrow (02) - scanner-4100 - Ordinateur portable Toshiba Tecra A4 (03) - Ordinateur portable Satellitem40x-118 (02) - Ordinateur de bureau à cran plat Dell - Ordinateur portable Fujitsu Siemens Amilo Pro V2040 - Organizer électronique - Imprimante réseau HP 1320n - Imprimante Epson Stylus Color 1520 	<ul style="list-style-type: none"> - Table de bureau trois tiroirs (07) - Tableau de liège 45x60 - Tableau blanc 90x120 (02) - Bureau d'angle pour Directeur (02) - Table pour ordinateur (02) - Fauteuil de bureau noir (07) - Bibliothèque de rangement (02) - Etagère de rangement pour Direction (03) - Armoire - Table de bureau trois tiroirs - Etagère de rangement - Bibliothèque de rangement 	<ul style="list-style-type: none"> - Nokia 3410 avec housse - Appareil Photo numérique - Poste téléphonique simple analogique Siemens Euroset 2005 (07) - Poste téléviseurs couleur Toshiba model n° 21SZ3M1 - Lecteur DVD Philips - Magnéscope Sharp Model DVD612/001 - Mégaphone - GPS 12 canaux marque eTrex Venture - Longue vue marque Bushnell model n° 13-1250 (02) - Appareil photo numérique avec Anti Choc - Caméscope digital JVC

Détenteur	MATÉRIELS			
	Roulants	Informatique	Mobiliers et matériels de Bureau	Agricole/Autres
Bureau DAPP/MAEP		– Ordinateur de bureau complet P.IV		
Bureau DGDR/MAEP		– Téléphone fax HP multifonction		
Antenne Analanjirofo	<ul style="list-style-type: none"> – Mitsubishi simple cabine 1187 TAJ – Mitsubishi double cabine 1194 TAJ 	<ul style="list-style-type: none"> – Ordinateur de bureau complet Arrow – Modem externe – Scanner-4100 – Imprimante HP Deskjet 1180C – Ordinateur portable Toshiba Tecra A4 – Ordinateur portable Fujitsu Siemens Amilo Pro V2040 (02) – Imprimante laser HP 1020 – Photocopieur numérique CANON 	<ul style="list-style-type: none"> – Table de bureau, 6 tiroirs (02) – Bureau d'angle pour Directeur – Tableau blanc 90x120 – Table de bureau trois tiroirs (02) – Table pour ordinateur – Table de réunion – Chaise de conférence (20) – Fauteuil de bureau noir (05) – Bibliothèque de rangement (03) – Étagère de rangement pour Direction – Armoire – Appareil relieur 2128H (01) 	<ul style="list-style-type: none"> – Appareil photo numérique avec Anti-choc – Ecran trépied 150x150 Procolor

LISTE DU PERSONNEL DU PROGRAMME

Direction	Nom & Prénoms	Département	N° Matricule	Fonction	Catégories	Effectif
Unité de Gestion du Programme (UGP)	SESY Soja	Coordination	00001	Coordonnateur du Programme	HC	2
	RAVORISOA Jeannette		00017	Secrétaire de Direction	5A	
	RAVELONANDRO Christian José	Suivi Evaluation	00018	Responsable Suivi Evaluation	HC	2
	LEON Marcellin		00034	Chargé du Système d'Information et de Communication	5B	
	LYLYA René de Roland	Technique	00014	Responsable des Opérations	HC	5
	RAKOTONIRINA Vivian José		00036	Spécialiste en Génie Civil	HC	
	TOALY Gisèle		00020	Expert en Commercialisation	HC	
	RABARIJAONA Doé Lodvig		00021	Expert en Micro Finance	HC	
	RAVEROHANTA Florette		00024	Secrétaire	HC	
	VELONIE RAZAFINDRAFARA Marélas	Administration et Finance	00011	Comptable Senior	HC	13
	BE José		00005	Chargé de la Logistique	5B	
	RAMANGAMANANA Perline		00012	Aide Comptable 2	4a	
	RAVELOSON Dieudonné		00013	Aide Comptable 1	4a	
	NANTENAINA Vonimalala Michella		00004	Secrétaire	3a	
	INDALANA Antoine		00009	Chauffeur 1	A3	
	RAZAFIMANDIMBY Johnson		00026	Chauffeur 4	A3	
	SAM KONG LIN		00027	Chauffeur 5	A3	
	RAKOTOVAO Maminirina Anselme		00028	Chauffeur 6	A3	
	NICK Justin		00007	Gardien 1	2a	
	TELO Marcel		00008	Gardien 2	2a	
RABEMIARY Alain Richard	00023		Gardien 3	2a		
SOAVANONA Judith	00010		Femme de Ménage Coursière	2a		
Antenne	MINIMINY Hatso Léa	Technique	00002	Responsable d'Antenne	HC	4
	MONJA Manantsoa Armi		00003	Expert en Gouvernance Locale et Organisation Paysanne	HC	
	RAZOELIARISOA Adéline		00015	Expert en Micro Projet	HC	
	MISERE Riresa Ambroise		00022	Expert en Agronomie et Système d'Exploitation	HC	
	RAZAFIARIMALALAVELONIAINA Louise Angèle	Administration et Finance	00029	Secrétaire	3a	7
	RAVELOSON Jean Dominique		00016	Chauffeur 2	A3	
	RANDRIALOVANTSOA Jean Louis		00025	Chauffeur 3	A3	
	RANDRIANANDRASANA Louis		00030	Gardien 1	2a	
	CHAN SHING San Son		00031	Gardien 2	2a	
	RASOLOFO Faustin		00032	Gardien 3	2a	
ZAFITSARA Michèle Sylvie	00033	Femme de Ménage	2a			
CAP FIDA (Antananarivo)	RALAIARY Guy Jaonah	PPRR Antananarivo	00006	Correspondant de Projet CAP/FIDA	5B	2
	RAJAOBELINA Fanomezantsoa Philippe		00035	Chauffeur CAP/FIDA	A3	
					Effectif	35

PLAN D'AMENAGEMENT DE SITE DE D.R.S.

Pôle : Ampasina Maningory

Fokontany : Marotrano

Hameau : Ampiranambo

Groupement : Mila Vonjy

Nom : Jean Eloi et Razafy

Site : 1

Exploitations : E1 et E6

Surface : 1,67 ha

Pente : variant de 30 à 40%

Système antiérosif

- Date de mise en place : 01/06/06
- Bandes d'arrêt de 2 lignes de *Flemingia* écartées de 30 cm
 - Distance entre 2 bandes d'arrêts : 3 à 4 m
 - Mode de semis : en sillon encaissé recouvert de compost
 - Date de semis : 01/06/06
 - Date de levée : 08/06/06
 - Longueur totale : 1400 m
 - Quantité : 35 kg
- Ligne de pierres
- Canaux de protection
 - Distance entre deux canaux : 18 m en haut de pente, 5 m en bas de pente
 - Date de mise en place : en cours
 - Longueur : 680 m
 - Fixation : Plants d'*Acacia auriculiformis*
- Brises vents des parcelles de piment
 - Espèce : *Acacia auriculiformis*
 - Date de plantation : juillet 2006
 - Deux lignes espacées de 25 m
 - Ecartement sur la ligne : 1 m
 - Trous : 40 cm x 30 cm x 30 cm
 - Nombre : 100 plants

Dispositif de Plantation

Eucalyptus citriodora

- Emplacement : en haut de pente
- Rôles : Protection, Production, Régulation d'eau
- Préparation terrain en cours (coupe des herbes, piquetage et trouaison)
- Ecartement : 2,5 m x 2,5 m
- Trous : 40 cm x 30 cm x 30 cm
- Date de plantation : courant du mois de septembre
- Nombre : 400 plants

Giroflier

- Emplacement : à mi pente
- rôles : production, protection, régulation d'eau

- Préparation terrain en vu (coupe des herbes, piquetage et trouaison)
- Ecartement : 10 m x 10 m
- Trous : 40 cm x 30 cm x 30 cm
- Date de plantation : 2007
- Nombre :
- Culture associée :
 - o Production à court terme (1 année)
 - o Entretien facile de la plantation de girofle
 - o Date de plantation : en cours de mise en place

Piment

- Emplacement : à mi et bas de pente
- Rôle : production à court terme
- Date de plantation : début 2006 et mai 2006
- Ecartement de plantation : 1 x 0,80 m en quinconce
- Trous : 40 cm x 30 cm x 30 cm
- Paillage de la partie bas de pente pour empêcher la recrudescence des mauvaises herbes
- Fertilisation : Zezika mongo
- Nombre de pieds :

Riz pluvial

- Emplacement : à mi et bas de pente
- Rôle : production à court terme
- Date de plantation : campagne 2006-2007

Etang piscicole

